

**I. prioritná oblasť: PROSPERUJÚCE MESTO**
**Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:**
**EKONOMICKÝ ROZVOJ**

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný/ Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU EKONOMICKÝ ROZVOJ</b>		710 600	<b>374 493</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>104 093</b>	<b>105 093</b>	<b>269 400</b>			
<b>Priorita 1.1</b> <i>Rozvoj cestovného ruchu</i>												
<b>SPOLU Priorita 1.1.</b>		<b>292 000 €</b>	<b>34 460</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>14 060</b>	<b>15 060</b>	<b>19 400</b>			
<b>Opatrenie 1.1.1</b> <i>Využitie potenciálu kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR</i>												
Aktivita 1.1.1.1 Pripraviť projekty na zvýšenie atraktivity prostredia námestia	MsÚ OPM / Rada pre skrášenie námestia, ÚHA, MsÚ PS-OU, KPU	0 €	500	0	0	0	500	500	0	Počet pripravených projektov	2	1
										Počet realizovaných projektov	2	1
Aktivita 1.1.1.2 Pripraviť investičné ponuky pre subjekty CR	MsÚ OPM / MsÚ PS-UPB, MsÚ ORA, ÚHA	1 000 €	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	Pripravené investičné ponuky	2	1

Aktivita 1.1.1.3 Budovať značky kvality lokálnych produktov v CR – nastaviť systém	OOCR SS/ BBGMP, MsÚ OPM-CR, Cech hostinských	5 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorenie systému značky kvality	1	0
Aktivita 1.1.1.4 Podporiť lokálne oblasti CR	OOCR SS/ MsÚ OPM-CR, MsÚ OPM-IC	40 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet podporených lokálnych oblastí	2	0
Aktivita 1.1.1.5 Vytvoriť nové produkty CR	OOCR SS/ MsÚ- OPM-CR	4 000 €	7 200	0	0	0	400	400	6 800	Počet nových produktov CR	3	1
Aktivita 1.1.1.6 Vybudovať priestorové značenia CR v meste a okolí	MsÚ OPM/ MsÚ PS-UMK, BBGMP, OOCRSS	12 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet umiestnených značiek a stojanov v priestore	40	0
Aktivita 1.1.1.7 Vybudovať a osadiť informačné kiosky na miestach najväčšej koncentrácie turistov	MsÚ OPM / OOCR SS, OCI BB	18 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet nových infokioskov	2	0
Aktivita 1.1.1.8 Vybudovať Náučný chodník Bystrický Permon, Sásová	OZ Permon/ OZ BBGMP, MsÚ OPM-CR	20 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vybudovaných náučných chodníkov	1	0

Aktivita 1.1.1.9 Vybudovať, údržiavať, prepojiť a aktualizovať značenia turistických chodníkov a cyklotrás	Klub slovenských turistov, OCI BB/ BBGMP, MsÚ OPM- CR, Mestské lesy, OZ Banský Región - Terra Montanae	20 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Dĺžka nových turistických chodníkov (TCH) Dĺžka nových cyklotrás (CT) (km)	25	0
										Počet prepojených TCH a CT	10	0
										Počet aktualizovanýc h značení TCH a CT (km)	50	0
Aktivita 1.1.1.10 Vzdelávať zamestnancov mesta v CR	MsÚ OPM / OOCR SS	6 000 €	3 000	0	0	0	0	0	3 000	Počet realizovaných školení zamestnancov mesta v CR	9	2
										Počet zamestnancov na školení	30	6
Aktivita 1.1.1.11 Vzdelávať poskytovateľov služieb prostredníctvom	UMB/ Cech hostinských, OOCR	12 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet realizovaných vzdelávacích programov	3	0



Aktivita 1.1.2.3 Pripraviť informačné printové materiály a knižné publikácie, redizajn	MsÚ OPM-CR	30 000 €	8 160	0	0	0	8 160	8 160	0	Druhy materiálov, publikácií	13	8
Aktivita 1.1.2.4 Sieťovať služby CR – koordinácia a spolupráca pri poskytovaní služieb CR	OOCR SS / MsÚ OPM- CR	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet služieb v sieti	5	2
Aktivita 1.1.2.5 Realizovať osvetu verejnosti o CR - organizovať súťaže projektov pre ZŠ, SŠ, VŠ	MsÚ OPM-CR/ MsÚ - Školský úrad, BBGMP, UMB, SAŽP	1 000 €	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	Počet vyhlásených súťaží	2	2
										Počet zapojených žiakov	100	800
Aktivita 1.1.2.6 Vybudovať prístavisko pre vodávkov na území mesta	MsÚ OPA/ MsÚ ORA, PS-ESM,OPM	15 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vybudovaných prístavísk	1	0
Aktivita 1.1.2.7 Vybudovať nástupný bod Barborskej cesty	OZ Banský Región - Terra Montanae/OOCR SS, MsÚ OPM	15 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vybudovaných nástupných bodov	1	0

Aktivita 1.1.2.8 Vytvoríť minimundus (model 7 banských miest)	OZ BBGMP/ OZ Permon, MsÚ OPM- CR	20 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorené modely banských miest	7	0
Aktivita 1.1.2.9 Vypracovať podklady pre zápis regiónu Banská Bystrica do zoznamu UNESCO	OZ Permon/ MsÚ OPM BB, MsÚ Kremnica, MsÚ BŠ, KPU,STÚ BA, OOCR SS	6 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Projekt zápisu	1	0
<b>Opatrenie 1.1.3</b>												
<b>Propagácia produktov CR na vybraných trhoch</b>												
Aktivita 1.1.3.1 Zatraktívniť marketing predaja produktov CR, aktívna účasť a prezentácia na veľtrhoch a výstavách CR	OOCR SS / MsÚ - OPM-CR , MsÚ OPM - IC, BBSK, UMB, BBGMP	2 000 €	9 000	0	0	0	0	0	9 000	Počet prezentácií	10	7
										Počet veľtrhov s aktívnou účasťou	4	7
Aktivita 1.1.3.2 Organizovať infocesty pre touroperatorov a zahraničných novinárov	OOCR SS /MsÚ - OPM-CR , MsÚ OPM - IC, BBSK, UMB, BBGMP	1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet infociest	2	0

Aktivita 1.1.3.3 Vytvoriť motivačný program – Destinačná karta	OOCR SS/ Subjekty CR v BB, MsÚ OPM, IKT BB	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorený produkt	1	0
Aktivita 1.1.3.4 Propagovať mesto video- prezentáciou o meste Banská Bystrica	OOCR SS	3 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vytvorených video- prezentácií (filmov)	1	0
Aktivita 1.1.3.5 Zabezpečiť platené kampane na sociálnych sietiach pre top podujatia	MsÚ OPM	6 000 €	400	0	0	0	400	400	0	Počet platených kampaní	60	3
Aktivita 1.1.3.6 Zabezpečiť propagáciu mesta a jeho okolia, služby pre návštevníkov - projekt "Región Banská Bystrica"	MsÚ OPM/ OOCR SS, IKT BB	7 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorený projekt propagácie	1	0

**Priorita 1.2**

**Podpora podnikania a prílevu investícií do územia**

<b>SPOLU Priorita 1.2.</b>	<b>290 600 €</b>	<b>340 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 033</b>	<b>90 033</b>	<b>250 000</b>				
----------------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------------	--	--	--	--

**Opatrenie 1.2.1**
**Stimuly na rozvoj podnikania**

Aktivita 1.2.1.1 Aktívne komunikovať s podnikateľmi, podnikmi a subjektmi podporujúcimi podnikanie za účelom podpory rozvoja podnikania v meste	Primátor mesta/ Banskobystrická regionálna komora SOPK, MsÚ PR-MV	2 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet spoločných aktivít na podporu podnikania	16	<b>27</b>
Aktivita 1.2.1.2 Zintenzívniť spoluprácu s podnikmi, podnikateľmi a ďalšími subjektmi na strategickom rozvoji mesta	Primátor mesta/ Banskobystrická regionálna komora SOPK, MsÚ PR-MV	1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet realizovaných aktivít spolupráce	12	<b>22</b>
Aktivita 1.2.1.3 Dobudovať infraštruktúru v priemyselnom parku Šáľková – Industrial park	MBB, a.s.	250 000 €	323 433	0	0	0	73 433	73 433	250 000	Dobudovaná infraštruktúra	áno	<b>1</b>

**Opatrenie 1.2.2**
**Vyššia hodnota investícií v meste**



Aktivita 1.2.2.1 Vytvoriť komunikačne atraktívnu ponuku investičných možností o priemyselnom parku a meste	MsÚ OPM-CR/ MsÚ PR-MV, MBB, a.s.	16 600 €	16 600	0	0	0	16 600	16 600	0	Vytvorená ponuka	1	1
										Vytvorenie novej webstránky	1	1
										Vytvorená prezentácia na podujatia	1	1
										Vytvorená brožúra	1	1
Aktivita 1.2.2.2 Prezentovať mesto a jeho konkurenčné výhody na národnej a medzinárodnej úrovni	MsÚ PR-MV/ MBB, a.s.	12 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet aktívnych prezentácií	3	1
Aktivita 1.2.2.3 Aktívne propagovať priemyselný park a investičné možnosti formou informačných materiálov, webovej stránky a inzercie	MsÚ PR-MV/ MBB, a.s.	9 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet inzercií	4	0
										Počet dodlačených druhov propagačných materiálov	2	0

**Priorita 1.3****Veda, výskum a inovácie****SPOLU Priorita 1.3.****13 000 €**

0

0

0

0

0

0

0

**Opatrenie 1.3.1****Skvalitnenie vedy a výskumu s prepojením na prax**

Aktivita 1.3.1.1  
Iniciovať stretnutia zainteresovaných subjektov s cieľom opísať súčasný stav a zvoliť kroky na naplnenie špecifického cieľa a opatrenia

Primátor mesta/  
UMB, MsÚ ORA,  
Banskobystrická  
regionálna komora  
SOPK

1 000 €

0

0

0

0

0

0

0

Počet stretnutí

2

5

Aktivita 1.3.1.2  
Pripraviť a realizovať plán skvalitnenia vedy a výskumu s prepojením na prax na roky 2017-2023

Primátor mesta/  
UMB, MsÚ ORA,  
Banskobystrická  
regionálna komora  
SOPK

1 000 €

0

0

0

0

0

0

0

Pripravený plán na skvalitnenie vedy a výskumu s prepojením na prax

1

1

Realizovaný plán v %

100

0

**Opatrenie 1.3.2****Budovanie inovačného prostredia**

Aktivita 1.3.2.1 Iniciovať vytvorenie verejno- súkromnej platformy na podporu inovácií a inovačného prostredia	Primátor mesta/ Banskobystrická regionálna komora SOPK, UMB, IKT BB	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorená verejno- súkromná platforma	1	1
Aktivita 1.3.2.2 Vytvoriť plán aktivít na podporu a propagáciu inovácií	Primátor mesta/ Banskobystrická regionálna komora SOPK, UMB, IKT BB	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorený plán aktivít	1	1
Aktivita 1.3.2.3 Organizovať podujatia príkladov dobrej praxe a telekonferencií pre zdieľanie a pre motiváciu záujmu o štúdium technických odborov	Primátor mesta/ Banskobystrická regionálna komora SOPK, UMB, IKT BB	1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Organizované podujatia	6	1
Aktivita 1.3.2.4 Podporovať budovanie startupov a regionálneho inovačného centra	Primátor mesta/ Banskobystrická regionálna komora SOPK, UMB, IKT BB	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorenie regionálneho inovačného centra	1	0
										Počet vybudovaných startupov	2	0

<b>Priorita 1.4 Kultúrny a kreatívny priemysel</b>													
<b>SPOLU Priorita 1.4.</b>		<b>115 000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 1.4.1 Budovanie politiky rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu</b>													
Aktivita 1.4.1.1 Analyzovať a zhodnotiť potenciál pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste	koordinátor kandidatúry na titul Creative City UNESCO/ MsÚ OPM	2 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Spracovanie analytického dokumentu	1	0
Aktivita 1.4.1.2 Vytvoriť mestskú rozvojovú stratégiu kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako epicentrum kandidatúry na titul Creative City UNESCO	koordinátor kandidatúry na titul Creative City UNESCO/ MsÚ OPM	7 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorená stratégia	1	0
Aktivita 1.4.1.3 Budovať sieť platforiem kultúrneho a kreatívneho priemyslu	koordinátor kandidatúry na titul Creative City UNESCO/ MsÚ OPM	5 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovanie siete platforiem KKP	1	0
<b>Opatrenie 1.4.2 Vybudovanie kreatívneho centra</b>													

Aktivita 1.4.2.1 Vytvoríť partnerstvo pre budovanie kreatívneho centra	Primátor mesta/ ,členovia partnerstva kreatívneho centra	1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorenie partnerstva	1	1
Aktivita 1.4.2.2 Zriadiť kreatívne centrum a vytvoríť jeho organizačnú štruktúru	Primátor mesta/ Múzeum SNP, BBSK	100 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudované kreatívne centrum	1	0
<b>SPOLU Ekonomický rozvoj</b>		<b>710 600 €</b>	<b>374 493</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>104 093</b>	<b>105 093</b>	<b>269 400</b>			

**Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program:  
Ekonomický rozvoj**

**SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015**

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu v € rok 2015	Verejné zdroje					Súkromné zdroje	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
118 100 €	<b>374 493</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>104 093</b>	<b>105 093</b>	<b>269 400</b>		
<b>Priorita 1.1 Rozvoj cestovného ruchu</b>									
<b>1 000 €</b>	<b>34 460</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>14 060</b>	<b>15 060</b>	<b>19 400</b>		
<b>Opatrenie 1.1.1 Využitie potenciálu kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR</b>									
0 €	500				500	500		Počet pripravených projektov	1
								Počet realizovaných projektov	1
0 €	4 000				4 000	4 000		Pripravené investičné ponuky	1

0 €	0					0		Vytvorenie systému značky kvality	
0 €	0					0		Počet podporených lokálnych oblastí	
0 €	7 200				400	400	6 800	Počet nových produktov CR	1
0 €	0					0		Počet umiestnených značiek a stojanov v priestore	
0 €	0					0		Počet nových infokioskov	
0 €	0					0		Počet vybudovaných náučných chodníkov	

0 €	0					0		Délka nových turistických chodníků (TCH) Délka nových cyklotrás (CT) (km)		
								Počet prepojených TCH a CT		
								Počet aktualizovaných značení TCH a CT (km)		
500 €	3 000					0	0	3 000	Počet realizovaných školení zaměstnanců města v CR	2
									Počet zaměstnanců na školení	6
0 €	0					0			Počet realizovaných vzdělávacích programů	



								Počet účastníkov vzdelávacích programov	
0 €	0					0		Počet vyškolených sprievodcov	
0 €	0					0		Počet produktov CR	
<b><i>Opatrenie 1.1.2 Využitie potenciálu regiónu na spoluprácu pri tvorbe produktov CR</i></b>									
0 €	900				300	300	600	Počet workshopov ročne	1
0 €	300				300	300		Počet aktualizovaných web stránok	1

0 €	8 160				8 160	8 160		Druhy materiálov, publikácií	8
0 €	0				0	0		Počet služieb v sieti	2
0 €	1 000		1 000			1 000		Počet vyhlásených súťaží	2
0 €	1 000		1 000			1 000		Počet zapojených žiakov	800
0 €	0					0		Počet vybudovaných prístavísk	
0 €	0					0		Počet vybudovaných nástupných bodov	

0 €	0					0		Vytvorené modely bankských miest	
0 €	0					0		Projekt zápisu	
<b>Opatrenie 1.1.3 Propagácia produktov CR na vybraných trhoch</b>									
0 €	9 000					0	9 000	Počet prezentácií	7
								Počet veľtrhov s aktívnou účasťou	7
0 €	0					0		Počet infociest	

0 €	0					0		Vytvorený produkt	
0 €	0					0		Počet vytvorených video-prezentácií (filmov)	
500 €	400				400	400		Počet platených kampaní	3
0 €	0					0		Vytvorený projekt propagácie	
<b>Priorita 1.2 Podpora podnikania a prílevu investícií do územia</b>									
117 100 €	340 033	0	0	0	90 033	90 033	250 000		

**Opatrenie 1.2.1 Stimuly na rozvoj podnikania**

500 €	0				0	0		Počet spoločných aktivít na podporu podnikania	27
0 €	0				0	0		Počet realizovaných aktivít spolupráce	22
100 000 €	323 433				73 433	73 433	250 000	Dobudovaná infraštruktúra	1

**Opatrenie 1.2.2 Vyššia hodnota investícií v meste**

16 600 €	16 600				16 600	16 600	Vytvorená ponuka	1
							Vytvorenie novej webstránky	1
							Vytvorená prezentácia na podujatia	1
							Vytvorená brožúra	1
0 €	0				0	0	Počet aktívnych prezentácií	1
0 €	0						Počet inzercií	
							Počet dodlačených druhov propagačných materiálov	

**Priorita 1.3 Veda, výskum a inovácie**

0 €	0	0	0	0	0	0	0	
-----	---	---	---	---	---	---	---	--

**Opatrenie 1.3.1 Skvalitnenie vedy a výskumu s prepojením na prax**

0 €	0					0		Počet stretnutí	5
0 €	0					0		Pripravený plán na skvalitnenie vedy a výskumu s prepojením na prax	1
								Realizovaný plán v %	

**Opatrenie 1.3.2 Budovanie inovačného prostredia**

0 €	0					0	Vytvorená verejno-súkromná platforma	1
0 €	0					0	Vytvorený plán aktivít	1
0 €	0					0	Organizované podujatia	1
0 €	0					0	Vytvorenie regionálneho inovačného centra	
							Počet vybudovaných startupov	



**Priorita 1.4 Kultúrny a kreatívny priemysel**

0 €	0	0	0	0	0	0	0	
-----	---	---	---	---	---	---	---	--

**Opatrenie 1.4.1 Budovanie politiky rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu**

0 €	0					0		Spracovanie analytického dokumentu	
0 €	0					0		Vytvorená stratégia	
0 €	0					0		Vybudovanie siete platforiem KKP	

**Opatrenie 1.4.2 Vybudovanie kreatívneho centra**

0 €	0				0	0		Vytvorenie partnerstva	1
0 €	0					0		Vybudované kreatívne centrum	
<b>118 100 €</b>	<b>374 493</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>104 093</b>	<b>105 093</b>	<b>269 400</b>		

I. prioritná oblasť: PROSPERUJÚCE MESTO

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:

VZDELÁVANIE

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný / Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>		13 245 000 €	424 787	53 146	9 812	0	361 829	424 787	0			

**Priorita 2.1 Kvalitné vzdelávanie pre všetkých**

<b>SPOLU Priorita 2.1.</b>		13 245 000 €	424 787	53 146	9 812	0	361 829	424 787	0			
----------------------------	--	--------------	---------	--------	-------	---	---------	---------	---	--	--	--

**Opatrenie 2.1.1 Podpora vzdelávania a sebarozvoja pedagogických zamestnancov a zamestnancov v školstve**

Aktivita 2.1.1.1 Sprostredkovať informácie o vzdelávacích ponukách pre pedagogických zamestnancov a zamestnancov v školstve	MsÚ Školský úrad/	0 €	5 158	5 146	12	0	0	5 158	0	Počet sprostredkovaných informácií/rokov	3	1
---	-------------------	-----	-------	-------	----	---	---	-------	---	--	---	---

**Opatrenie 2.1.2 Zlepšiť prístup k odborným informáciám a odbornému poradenstvu v školstve**

Aktivita 2.1.2.1 Spracovať podklad pre vytvorenie systému prípravy a realizácie spoločných projektov na zvýšenie odbornosti, kvality a rozvoja školstva	MsÚ Školský úrad/ ZŠ, partner (BBSK, súkromný sektor, odborné organizácie – SAŽP, atď.)	3 460 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet podkladov	1	0
										Počet pripravených spoločných projektov	2	0
										Počet realizovaných spoločných projektov	2	0
<b>Opatrenie 2.1.3 Aplikovať prepojenie teórie s praxou</b>												
Aktivita 2.1.3.1 Podporovať duálne vzdelávanie	BBSK – SŠ/ZŠ	250 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet zapojených základných škôl	2	0
										Počet zapojených firiem	3	0
Aktivita 2.1.3.2 Prispôbiť študijné a učebné odbory požiadavkám	BBSK/zamestnávateľ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet študijných a učebných odborov	4	0

Aktivita 2.1.3.3 Vytvoriť funkčné prepojenie škôl so zamestnávateľmi v regióne	BBSK/zamestnávateľ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet zapojených škôl	5	0
										Počet zapojených zamestnávateľov	5	0
<b>Opatrenie 2.1.4 Vytvoriť adekvátne technické podmienky a materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu</b>												
Aktivita 2.1.4.1 Zvýšiť kapacity materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, vrátane zvyšovania energetickej hospodárnosti budov	MsÚ Školský úrad/ MsÚ ORA	8 350 000 €	133 607	0	8 800	0	124 807	133 607	0	Počet nových miest v MŠ	191	0
										Počet zapojených MŠ	5	13

Aktivita 2.1.4.2 Modernizovať materiálo-technické zabezpečenie a rekonštrukciu budov základného školstva so zameraním na zlepšenie praktickej, odbornej a jazykovej prípravu	MsÚ Školský úrad/ MsÚ ORA	1 100 000 €	226 836	0	0	0	226 836	226 836	0	Počet žiakov s dostupným modernizovaným materiálo-technickým zabezpečením	5 140	0
										Počet rekonštruovaných škôl	11	1
										Počet nových tried pre praktickú a odbornú prípravu	42	0
Aktivita 2.1.4.3 Pripraviť a realizovať plán odstraňovania fyzických bariér v školských budovách	MsÚ Školský úrad/ MsÚ ORA	30 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet realizovaných plánov	2	0
										Počet rekonštruovaných školských budov	10	0

<b>Opatrenie 2.1.5 Realizovať systematickú komunikáciu, marketing, public relations školstva</b>												
Aktivita 2.1.5.1 Rozšíriť obsahovo aj kapacitne webstránku školy.banskabystrica.sk, upraviť dizajn s orientáciou pôsobenia aj na širšie publikum (rodičia, deti), pravidelne aktualizovať webstránku	MsÚ Školský úrad/MsÚ PS-IT	5 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Rozšírená webstránka	áno	0
										Upravený dizajn	áno	0
Aktivita 2.1.5.2 Posilniť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu školstva s rodičmi	MsÚ Školský úrad/MŠ, ZŠ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaná metodika posilnenia komunikácie	1	0
Aktivita 2.1.5.3 Podporovať										Počet aktivít spolupráce	2	101

vzájomnú spoluprácu inštitúcií v meste a škôl a školských zariadení vo výchovno-vzdelávacej činnosti	MsÚ Školský úrad/ MsÚ MsP, ZŠ	15 000 €	37 000	32 000	0	0	5 000	37 000	0	Počet zapojených škôl a šk. zariadení	10	25
										Počet zapojených inštitúcií	3	4
Aktivita 2.1.5.4 Využívať medzinárodné kontakty a partnerstvá mesta pre rozvoj školstva	MsÚ Školský úrad/ MsÚ PR-MV, BBSK, UMB, ZŠ	30 000 €	20 932	16 000	0	0	4 932	20 932	0	Počet medzinárodných aktivít	2	3
Aktivita 2.1.5.5 Podporovať celoživotné vzdelávanie	ZŠ/ MsÚ Školský úrad, BBSK, UMB,	5 000 €	1 254	0	1 000	0	254	1 254	0	Počet osobodní vzdelávacích aktivít zamestnanco v mesta/ZŠ/rok	70	1



zamerané na potreby trhu práce v regióne	vzdelávacie inštitúcie									Počet nových programov ČŽV s podporou mesta	1	0
Aktivita 2.1.5.6 Zefektívniť spoluprácu s UMB pre potreby rozvoja školstva, rozvojových dokumentov a aplikácie vedy a výskumu v záujme rozvoja mesta a regiónu	MsÚ Školský úrad/UMB	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorený plán spolupráce	1	1
										Počet realizovaných spoločných aktivít	1	2
Aktivita 2.1.5.7 Prinášať do miestnych médií vlastné témy z oblasti školstva	MsÚ -									Počet nových tém v miestnych médiách/rok	2	2

(spojené s financovaním, riadením, prvkami kvality a i.)	Školský úrad	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet miestnych médií, ktoré priniesli novú tému/rok	1	2
<b>SPOLU Vzdelávanie</b>		<b>13 245 000 €</b>	<b>424 787</b>	<b>53 146</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>361 829</b>	<b>424 787</b>	<b>0</b>			

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program: VZDELÁVANIE

**SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015**

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu € skutočnosť 2015	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
300 000 €	424 787	53 146	9 812	0	361 829	424 787	0		

**Priorita 2.1 Kvalitné vzdelávanie pre všetkých**

300 000 €	424 787	53 146	9 812	0	361 829	424 787	0	
-----------	---------	--------	-------	---	---------	---------	---	--

**Opatrenie 2.1.1 Podpora vzdelávania a sebarozvoja pedagogických zamestnancov a zamestnancov v školstve**

0 €	5 158	5 146	12			5 158		Počet sprostredkovaných informácií/rok	1
-----	-------	-------	----	--	--	-------	--	--	---

**Opatrenie 2.1.2 Zlepšiť prístup k odborným informáciám a odbornému poradenstvu v školstve**

0 €	0					0		Počet podkladov	
								Počet pripravených spoločných projektov	
								Počet realizovaných spoločných projektov	
<b><i>Opatrenie 2.1.3 Aplikovať prepojenie teórie s praxou</i></b>									
0 €	0					0		Počet zapojených základných škôl	
								Počet zapojených firiem	
0 €	0					0		Počet študijných a učebných odborov	

0 €	0					0		Počet zapojených škôl	
								Počet zapojených zamestnávateľov	
<b>Opatrenie 2.1.4 Vytvoriť adekvátne technické podmienky a materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu</b>									
150 000 €	133 607		8 800		124 807	133 607		Počet nových miest v MŠ	
								Počet zapojených MŠ	13

150 000 €	226 836				226 836	226 836		Počet žiakov s dostupným modernizovaným materiálno-technickým zabezpečením	
								Počet rekonštruovaných škôl	1
0 €	0					0		Počet nových tried pre praktickú a odbornú prípravu	
								Počet realizovaných plánov	
								Počet rekonštruovaných školských budov	

**Opatrenie 2.1.5 Realizovať systematickú komunikáciu, marketing, public relations školstva**

0 €	0					0		Rozšírená webstránka	
								Upravený dizajn	
0 €	0					0		Spracovaná metodika posilnenia komunikácie	
								Počet aktivít spolupráce	101

0 €	37 000	32 000			5 000	37 000	Počet zapojených škôl a šk. zariadení	25
0 €	20 932	16 000			4 932	20 932	Počet zapojených inštitúcií	4
0 €	1 254		1 000		254	1 254	Počet osobodní vzdelávacích aktivít zamestnancov mesta/ZŠ/rok	1



							Počet nových programov CŽV s podporou mesta	
0 €	0					0	Vytvorený plán spolupráce	1
							Počet realizovaných spoločných aktivít	2
							Počet nových tém v miestnych médiách/rok	2

0 €	0					0		Počet miestnych médií, ktoré priniesli novú tému/rok	2
<b>300 000 €</b>	424 787	53 146	9 812	0	361 829	424 787	0		

I. prioritná oblasť: PROSPERUJÚCE MESTO

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:

Doprava a technická infraštruktúra

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný/ Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU Doprava a technická infraštruktúra</b>		<b>166 800 000 €</b>	1 207 995	447 056	692 595	0	68 344	1 207 995	0			
<b>Priorita 3.1 Dopravná infraštruktúra</b>												
<b>SPOLU Priorita 3.1.</b>		<b>165 100 000 €</b>	<b>644 650</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>644 650</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 3.1.1 Dobudovanie nadradenej komunikačnej siete</b>												
Aktivita 3.1.1.1 Vybudovať mimoúrovňovú križovatku Kremnička na rýchlostnej ceste R1	MDVRR SR/NDS	4 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0

Aktivita 3.1.1.2 Vybudovať cestné prepojenie medzi mimoúrovňovou križovatkou I/59 a komunikáciou III/066034 dĺžka 330 m, cesta III/066034 – Kostiviarska	BBSK/primá tor mesta, MsÚ ÚHA	3 400 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.1.1.3 Rekonštruovať cestu II/578 vybudovaním nového jazdného pruhu v úseku v úseku 0,00-0,940 (od mimoúrovňovej križovatky s rýchlostnou komunikáciou R1 po križovatkou II/578 a miestnu komunikáciu k nemocnici)	BBSK/primá tor mesta, MsÚ ÚHA	900 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaný nový pruh v m	940	0

Aktivita 3.1.1.4 Vybudovať a rekonštruovať cestu III/066026 Sládkovičova – Horné Pršany	BBSK/primátor mesta, MsÚ ÚHA	2 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.1.1.5 Vybudovať rýchlostnú cestu R1 v úseku cementáreň – Šalková – Slovenská Ľupča a s ňou súvisiaca preložka cesty I/66	MDVRR SR/NDS, primátor mesta, MsÚ ÚHA	120 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
<b>Opatrenie 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií</b>												
Aktivita 3.1.2.1 Vybudovať komunikačné prepojenie v úseku okružná križovatka Vajanského námestie/Na Troškách – Kuzmányho v kategórii MO 8/40	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	3 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0

Aktivita 3.1.2.2 Vybudovať miestnu komunikáciu Majer – vonkajší mestský okruh v kategórii MZ 9/40	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	2 500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	1	0
Aktivita 3.1.2.3 Vybudovať mostný objekt ponad rieku Hron v Iliashi v súvislosti s protipovodňovou ochranou	SVP š.p./MsÚ- ORA, MsÚ ÚHA	3 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.1.2.4 Vybudovať mostný objekt ponad rieku Hron na Uhlisku v súvislosti s protipovodňovou ochranou	SVP š.p./MsÚ ORA, UHA	3 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0

Aktivita 3.1.2.5 Vybudovať komunikačné prepojenie v úseku Tajovského – Lazovná v kategórii MZ 9/40	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA, MsÚ PS-UMK	3 500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.1.2.6 Budovať objekty statickej dopravy	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA, súkromný investor	2 500 000 €	3 800	0	0	0	3 800	3 800	0	Počet parkovacích miest	500	1
Aktivita 3.1.2.7 Revitalizovať námestie - Nám. Slobody	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA, MsÚ PS-UMK	500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.1.2.8 Spracovať Pasport miestnych komunikácií	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA, MsÚ PS-UMK	50 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaný pasport	1	0
Aktivita 3.1.2.9 Realizovať rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA, MsÚ PS-UMK	1 800 000 €	640 850	0	640 000	0	850	640 850	0	Realizácia aktivity	áno	1
<b>Opatrenie 3.1.3 Riadenie procesov trvalodržateľnej mobility</b>												

Aktivita 3.1.3.1 Spracovať a následne implementovať plán trvaloudržateľnej mobility v meste	MsÚ PS UPB / MsÚ ÚHA, MsÚ PS-UMK	30 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaný plán	áno	0
										Realizovaný plán v %	100	0
Aktivita 3.1.3.2 Organizovať dni mobility	MsÚ OPM-SP/OCI BB	20 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	1	0
<b>Opatrenie 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu</b>												
Aktivita 3.1.4.1 Vybudovať moderný integrovaný prestupný uzol – Hušták s predĺžením pešej zóny pre bezkolízny pohyb peších a cyklistov v úseku Dolná ulica, ESC, s podchodom popod malú okružnú križovatku pri ESC a stojiskom pre cyklistov	MsÚ ORA /MsÚ PS-UMK, MsÚ ÚHA	2 500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovanie integrovaného prestupného uzla	1	0



Aktivita 3.1.4.2 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu Hušták – ESC – Podlavice	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	400 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	1	1
										Počet km	x	0
Aktivita 3.1.4.3 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu Hušták – Nám. Slobody – Autobusová stanica – Železničná stanica, hl. - Senica – s predĺžením do obcí Selce – Nemce	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	1 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	1	0
										Počet km	x	0
Aktivita 3.1.4.4 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu Námestie Slobody – Sásová	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	1 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	1	0
										Počet km	x	0

Aktivita 3.1.4.5 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu Banská Bystrica Autobusová stanica – Majer – priemyselný park – mestská časť Šalková	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
										Počet km	x	0
Aktivita 3.1.4.6 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu Hušták – Okresný úrad – Obchod centrum Tesco – Iliaš	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	2 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
										Počet km	x	0

Aktivita 3.1.4.7 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu - rodinná cestička - prepojenie na nadradené cyklotrasy, v úseku Kráľová, Iliaš, Vlkanová, Hronsek	BBSK/MsÚ ORA, MsÚ ÚHA	2 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.1.4.8 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu Hušták – mestská časť Fončorda	MsÚ ORA/MsÚ ÚHA	500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
										Počet km	x	0
<b>Opatrenie 3.1.5 Spoluúčasť mesta na vybudovaní krajského integrovaného systému dopravy</b>												
Aktivita 3.1.5.1 Revitalizovať námestie a vybudovať moderný integrovaný prestupný uzol - Strieborné námestie	MsÚ ORA /MsÚ PS- UMK, MsÚ ÚHA	2 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Revitalizova né námestie	1	0

Aktivita 3.1.5.2 Vybudovať uzol integrovanej dopravy Sídliisko - prestupový uzol železničná doprava, prímestská autobusová doprava, MHD, cyklistická doprava, pešia, záchytný bod IAD	Súkromný investor/pr evádzkovateľ verejnej dopravy	3 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaný uzol integrovanej dopravy	1	0
--	--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------	---	---

**Priorita 3.2 Informačná infraštruktúra**

<b>SPOLU Priorita 3.2</b>		<b>994 000 €</b>	<b>23 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 995</b>	<b>23 995</b>	<b>0</b>				
---------------------------	--	------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	--	--	--	--

**Opatrenie 3.2.1 Zvýšenie informovanosti občanov, podnikov a vybavovanie cez internet**

Aktivita 3.2.1.1 Prepojiť informačný systém mesta a GIS	MsÚ ÚHA/MsÚ PS-IT	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	1	0
Aktivita 3.2.1.2 Doplniť funkcionality GIS	MsÚ ÚHA/MsÚ PS-IT, IKT BB	15 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Doplnené funkcionality	áno	0

Aktivita 3.2.1.3 Elektronizovať služby mesta v súlade s KRIS (Konceptia rozvoja informačných systémov)	MsÚ PS-IT	300 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia aktivity	áno	0
Aktivita 3.2.1.4 Kordinácia a spolupráca subjektov v oblasti informácie	Primátor									Počet kordináčnych aktivít	100	100
										Zvýšená dostupnosť informácií pre občanov a súkromné subjekty v %	100	0

informovania - zlepšiť dostupnosť informácií pre občanov, súkromné subjekty a návštevníkov mesta	mesta / prednosta MsÚ, MsÚ PS-IT	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorenie systému informovania a občanov a organizácii prostredníctvom SMS o vzniku mimoriadnej udalosti na teritóriu mesta	1	0
Aktivita 3.2.1.5 Podporiť využívanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti	MsÚ MsP	98 000 €	23 995	0	0	0	23 995	23 995	0	Počet monitorovacích bodov (kamery)	60	0	
										Počet mobilných IKT zariadení pre prácu v teréne	50	4	

Aktivita 3.2.1.6 Spracovať Komplexnú konceptiu informatizácie mestského prostredia (KKIMP) pre koordinované a efektívne budovanie technologického a informačného prostredia	MsÚ PS-IT/ IKT BB	6 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaná konceptia	1	0
Aktivita 3.2.1.7 Vybudovať zdieľané dátové centrum	MsÚ PS- OL/MsÚ PS- IT	500 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudované dátové centrum	1	0
Aktivita 3.2.1.8 Aktualizovať zásady tvorby a prevádzky web mesta a súvisiacich webov /portálov/ soc. siete	MsÚ									Spracované a zavedené inovované zásady tvorby a prevádzky	áno	0
										Zrekonštru ovaný a sprehľadnen ý web	áno	0

siete, rekonštrukcia, prepojiteľnosť, proaktívny notifikačný systém, prístupnosť cez všetky druhy IKT prostriedkov užívateľov	OPM/MsÚ PS-IT, IKT BB	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Implemento vaný registračný a notifikačný systém	áno	0
										Prispôben á dostupnosť cez rôzne koncové zariadenia užívateľov	áno	0
Aktivita 3.2.1.9 Budovať inteligentné mestské zóny pre informovanie a bezpečnosť (vo väzbe na budovanie prístupu k širokopásmovému internetu)	MsÚ OPM/OOCR SS	50 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudované inteligentné zóny	3	0
<b>Opatrenie 3.2.2 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu</b>												



Aktivita 3.2.2.1 Vypracovať Mapu širokopásmového internetu - spracovanie a zavedenie aktívneho ovplyvňovania zvyšovania dostupnosti širokopásmového internetu podľa kompetencií mesta	MsÚ ÚHA/IKT BB	5 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vypracovaná mapa širokopásmového internetu	áno	0
<b>Priorita 3.3 Technická infraštruktúra</b>												
<b>SPOLU Priorita 3.3</b>		<b>706 000 €</b>	<b>539 350</b>	<b>447 056</b>	<b>52 595</b>	<b>0</b>	<b>39 699</b>	<b>539 350</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 3.3.1 Dobudovanie a rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete</b>												
Aktivita 3.3.1.1 Vybudovať siete podľa aktuálneho plánu gestora - StVPS, a.s.	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia podľa plánu	áno	0
Aktivita 3.3.1.2 Dobudovať časť kanalizácie v Uľanke	MsÚ ORA/MSÚ PS-UMK	30 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Dobudovanie časti kanalizácie	áno	0

Aktivita 3.3.1.3 Realizovať dostavbu verejnej kanalizácie v Rudlovej	MsÚ ORA/MSÚ PS-UMK	30 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Dobudovaní e časti kanalizácie	áno	0
<b>Opatrenie 3.3.2 Racionalizácia a modernizácia energetickej sústavy v meste</b>												
Aktivita 3.3.2.1 Realizovať aktivity podľa aktualizovaných plánov gestorov	SSE, SPP, STEFE	100 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia podľa plánu	áno	0
Aktivita 3.3.2.2 Výmeniť energeticky najnáročnejšie svietidlá verejného osvetlenia za úspornejšie	MsÚ ORA/MSÚ UMK	546 000 €	539 350	447 056	52 595	0	39 699	539 350	0	Počet vymenených svietidiel	633	633
<b>SPOLU Doprava a technická infraštruktúra</b>		<b>166 800 000 €</b>	1 207 995	447 056	692 595	0	68 344	1 207 995	0			

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program: Doprava a technická infraštruktúra

SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu € skutočnosť 2015	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje €	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
1 566 000 €	1 207 995	447 056	692 595	0	68 344	1 207 995	0		
<b>Priorita 3.1 Dopravná infraštruktúra</b>									
1 000 000 €	644 650	0	640 000	0	4 650	644 650	0		
<b>Opatrenie 3.1.1 Dobudovanie nadradenej komunikačnej siete</b>									
0 €	0					0		Realizácia aktivity	

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Vybudovaný nový pruh v m	

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
<b><i>Opatrenie 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií</i></b>									
0 €	0					0		Realizácia aktivity	

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	3 800				3 800	3 800		Počet parkovacích miest	1
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Spracovaný pasport	
1 000 000 €	640 850		640 000		850	640 850		Realizácia aktivity	1

**Opatrenie 3.1.3 Riadenie procesov trvaloudržateľnej mobility**

0 €	0					0		Spracovaný plán	
								Realizovaný plán v %	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
<b>Opatrenie 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu</b>									
0 €	0					0		Vybudovanie integrovaného prestupného uzla	



0 €	0					0		Realizácia aktivity	1
								Počet km	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
								Počet km	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
								Počet km	

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
								Počet km	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
								Počet km	

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Realizácia aktivity	
								Počet km	
<b>Opatrenie 3.1.5 Spoluúčasť mesta na vybudovaní krajského integrovaného systému dopravy</b>									
0 €	0					0		Revitalizované námestie	

0 €	0					0		Vybudovaný uzol integrovanej dopravy	
-----	---	--	--	--	--	---	--	--------------------------------------	--

**Priorita 3.2 Informačná infraštruktúra**

20 000 €	23 995	0	0	0	23 995	23 995	0		
----------	--------	---	---	---	--------	--------	---	--	--

**Opatrenie 3.2.1 Zvýšenie informovanosti občanov, podnikov a vybavovanie cez internet**

0 €	0					0		Realizácia aktivity	
0 €	0					0		Doplnené funkcionality	

0 €	0					0		Realizácia aktivít	
								Počet koordinačných aktivít	100
								Zvýšená dostupnosť informácií pre občanov a súkromné subjekty v %	

0 €	0				0	0		Vytvorenie systému informovania občanov a organizácii prostredníctvom SMS o vzniku mimoriadnej udalosti na teritóriu mesta	
20 000 €	23 995				23 995	23 995		Počet monitorovacích bodov (kamery)	
								Počet mobilných IKT zariadení pre prácu v teréne	4

0 €	0					0		Spracovaná koncepcia	
0 €	0					0		Vybudované dátové centrum	
								Spracované a zavedené inovované zásady tvorby a prevádzky	
								Zrekonštruovaný a sprehľadnený web	

0 €	0					0		Implementovaný registračný a notifikačný systém	
								Prispôbena dostupnosť cez rôzne koncové zariadenia užívateľov	
0 €	0					0		Vybudované inteligentné zóny	

**Opatrenie 3.2.2 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu**





0 €	0					0		Dobudovanie časti kanalizácie	
<b>Opatrenie 3.3.2 Racionalizácia a modernizácia energetickej sústavy v meste</b>									
0 €	0					0		Realizácia podľa plánu	
546 000 €	539 350	447 056	52 595		39 699	539 350		Počet vymenených svietidiel	633
<b>1 566 000 €</b>	<b>1 207 995</b>	<b>447 056</b>	<b>692 595</b>	<b>0</b>	<b>68 344</b>	<b>1 207 995</b>	<b>0</b>		

II. prioritná oblasť OBČIANSKE MESTO

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:

Moderná samospráva

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný/ Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU Moderná samospráva</b>		<b>23 000 €</b>	<b>9 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 614</b>	<b>9 614</b>	<b>0</b>			
<i>Priorita 4.1 Moderná samospráva</i>												
<b>SPOLU Priorita 4.1.</b>		<b>23 000 €</b>	<b>9 614 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 614 €</b>	<b>9 614 €</b>	<b>0 €</b>			
<i>Opatrenie 4.1.1 Efektívnejšia spolupráca a participácia v meste</i>												
Aktivita 4.1.1.1 Rozšíriť dvojsmernú komunikáciu s občanmi	primátor mesta/VMČ, občianske rady, MVO, občianske iniciatívy	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet zrealizovaných verejných diskusií (ročne)	2	3
										Počet dní otvorených dverí (ročne)	1	8

Aktivita 4.1.1.2 Aktivizovať občanov k odovzdávaniu podnetov na zlepšenie činnosti samosprávy	Prednosta MsÚ/VMČ, občianske rady, MVO, občianske iniciatívy	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vytvorených aktivít na získanie podnetov	3	0
										Počet získaných podnetov/rok	30	0
Aktivita 4.1.1.3 Zapájať občanov vo väčšej miere do rozhodovania samosprávy	primátor mesta/VMČ, občianske rady, MVO, občianske iniciatívy	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vytvorených aktivít na zapájanie občanov	2	2
Aktivita 4.1.1.4 Zvýšiť počet odborníkov v komisiách MsZ	primátor mesta	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Zvýšený počet odborníkov v komisiách MsZ	15	0

Aktivita 4.1.1.5 Podporiť výbory a občianske rady	primátor mesta	0 €	9 614	0	0	0	9 614	9 614	0	Počet aktivít na podporu výborov, OR a KC	6	4
										Počet zapojených občanov v OR	50	0
Aktivita 4.1.1.6 Vytvoriť predpoklady a zaviesť prvé nástroje pre podporu Business Intelligence riešení - procesné a IKT nástroje eParticipácie	primátor mesta / MsÚ, OZKS, IKT BB, VMČ, občianske rady, MVO	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Identifikácia predpoklado v	1	0
										Plán proaktívnych služieb ako zdroja eParticipácie	1	0
										Prvé proaktívne služby	2	0
<b>Opatrenie 4.1.2 Vyššia profesionalita a transparentnosť v meste</b>												
Aktivita 4.1.2.1 Realizovať štrukturálne, majetkové										Zvýšenie efektívnosti	áno	1

majetkové a organizačné zmeny v spoločnostiach mesta s cieľom zvyšovania efektívnosti a transparentnosti ich pôsobenia	primátor mesta	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Zvýšenie transparent- nosti	áno	1
Aktivita 4.1.2.2 Umožniť zamestnancom MsÚ vo väčšej miere absolvovať profesionálny rozvoj	prednosta MsÚ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet plánov profesionáln- eho rozvoja	30	0
Aktivita 4.1.2.3 Profesionalizovať riadenie úradu s využitím princípov projektového riadenia	prednosta MsÚ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet aktivít na profesionaliá- ciu riadenia	5	0
											Využitie projektovéh- o riadenia	áno	0

Aktivita 4.1.2.4 Aplikovať aktívne protikorupčné opatrenia	primátor mesta/UMB, občianske združenia, komunity	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet aplikovaných protikorupčných opatrení	30	0
Aktivita 4.1.2.5 Vytvoriť systém otvoreného elektronického hodnotenia PHSR a prostredia pre realizáciu prieskumov a vytváranie dotazníkov	primátor mesta/IKT BB	3 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet realizovaných dotazníkov	100	3
<b>Opatrenie 4.1.3 Inštitucionálna podpora participácie</b>												
Aktivita 4.1.3.1 Navrhnuť zmeny mestských častí - zmena štatútu mesta	primátor mesta/MsÚ PS-OL	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizované zmeny	áno	1

Aktivita 4.1.3.2 Pripraviť návrhy na zmeny volebných obvodov	primátor mesta/MsÚ PS-OL	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Realizované zmeny	áno	0
Aktivita 4.1.3.3 Pripraviť návrh na zmenu systému financovania a konštituovania občianskych rád a komunitných centier	primátor mesta/MsÚ PS-OL	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet realizovaných zmien	áno	0
Aktivita 4.1.3.4 Vypracovať návrh koncepcie a návrh nástrojov participatívnej samosprávy	primátor mesta/MsÚ PS-OL, občianske združenia a iniciatívy	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Koncepcia a nástroje	áno	0
<b>SPOLU Moderná samospráva</b>		<b>23 000 €</b>	9 614	0	0	0	9 614	9 614	0				



Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program: Moderná samospráva

**SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015**

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu € skutočnosť 2015	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
0 €	9 614	0	0	0	9 614	9 614	0		
<i>Priorita 4.1 Moderná samospráva</i>									
0 €	9 614	0	0	0	9 614	9 614	0		
<b>Opatrenie 4.1.1 Efektívnejšia spolupráca a participácia v meste</b>									
0 €	0				0	0		Počet zrealizovaných verejných diskusií (ročne)	3
								Počet dní otvorených dverí (ročne)	8

0 €	0					0		Počet vytvorených aktivít na získanie podnetov	
								Počet získaných podnetov/rok	
0 €	0				0	0		Počet vytvorených aktivít na zapájanie občanov	2
0 €	0					0		Zvýšený počet odborníkov v komisiách MsZ	

0 €	9 614				9 614	9 614	Počet aktivít na podporu výborov, OR a KC	4
							Počet zapojených občanov v OR	
0 €	0					0	Identifikácia predpokladov	
							Plán proaktívnych služieb ako zdroja eParticipácie	
							Prvé proaktívne služby	
<b>Opatrenie 4.1.2 Vyššia profesionalita a transparentnosť v meste</b>								
							Zvýšenie efektívnosti	1

0 €	0				0	0	Zvýšenie transparentnosti	1
0 €	0					0	Počet plánov profesionálneho rozvoja	
0 €	0					0	Počet aktivít na profesionalizáciu riadenia	
							Využitie projektového riadenia	

0 €	0					0		Počet aplikovaných protikorupčních opatření	
0 €	0					0		Počet realizovaných dotazníků	3
<b><i>Opatření 4.1.3 Inštitucionálna podpora participácie</i></b>									
0 €	0					0		Realizované zmeny	1

0 €	0					0		Realizované zmeny	
0 €	0					0		Počet realizovaných zmien	
0 €	0					0		Koncepcia a nástroje	
<b>0 €</b>	<b>9 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 614</b>	<b>9 614</b>	<b>0</b>		

**II. prioritná oblasť OBČIANSKE MESTO**
**Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:**
**Kultúra a šport**

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný/ Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU Kultúra a šport</b>		<b>11 372 196 €</b>	<b>4 034 100</b>	<b>1 915 048</b>	<b>327 041</b>	<b>0</b>	<b>1 792 011</b>	<b>4 034 100</b>	<b>0</b>			
<b>Priorita 5.1 Kultúra</b>												
<b>SPOLU Priorita 5.1.</b>		<b>6 208 500 €</b>	<b>2 607 311 €</b>	<b>1 915 048</b>	<b>284 041</b>	<b>0</b>	<b>408 222</b>	<b>2 607 311</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 5.1.1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a budovy slúžiace kultúre</b>												
Aktivita 5.1.1.1 Rekonštruovať budovu - Robotnícky dom	MsÚ ORA-IP/ZAaRES, MsÚ OPM-KU	2 760 000 €	2 477 276	1 915 048	225 300	0	336 928	2 477 276	0	Ukončená rekonštrukcia	áno	1
Aktivita 5.1.1.2 Rekonštruovať kaštieľ Radvanských	Akadémia umení / KPÚ BB, MsÚ ORA-IP, MsÚ OPM-ESM	1 650 000 €	10 960	0	9 960	0	1 000	10 960	0	Ukončená rekonštrukcia	áno	1
		5 000 €	6 100	0	5 000	0	1 100	6 100	0	Ukončená rekonštrukcia - Bašta	áno	0

Aktivita 5.1.1.3 Rekonštruovať kultúrne pamiatky (Bašta a budova č. 19 Lazovná ulica, Serpentíny na Urpín a ďalšie)	MsÚ ORA-IP/OZ Laputa, MsÚ PS-ESM	120 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Ukončená rekonštrukcia - budova Lazovná	áno	0
		350 000 €	95 215	0	39 996	0	55 219	95 215	0	Ukončená rekonštrukcia - Serpentíny Urpín	áno	0
Aktivita 5.1.1.4 Opraviť a udržiavať vojnové hroby a iné pietne symboly	MsÚ OPM-KU/MsÚ ORA	75 000 €	11 700	0	3 785	0	7 915	11 700	0	Udržba vojnových hrobov	áno	1
Aktivita 5.1.1.5 Vypracovať projektovú dokumentáciu – Obnova zaniknutého vojnového cintorína v Majeri	MsÚ OPM-KU/MsÚ ORA	27 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Obnovené vojnové hroby	500	1
Aktivita 5.1.1.6 Spracovať pasport kultúrnych pamiatok.	MsÚ OPM-KU	30 000 €	6 060	0	0	0	6 060	6 060	0	Pasport kultúrnych pamiatok, pamätihodností a umeleckých diel	1	2



pamätihodností a umeleckých diel										Počet vyhlásených pamätihodností	10	27
Aktivita 5.1.1.7 Podporovať z dotačných prostriedkov mesta rekonštrukcie a údržby pamiatok, pamätihodností a umeleckých diel	MsÚ OPM-KU	100 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet opravených a udržiavaných pamätihodností	5	0
Aktivita 5.1.1.8 Určiť vlastníkov pozemkov pod hradobným systémom	MsÚ PS-ESM / MK SR, KPU	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Určenie vlastníkov pozemkov	áno	1
Aktivita 5.1.1.9 Rekonštruovať existujúci hradobný systém a prezentovať zaniknutý hradobný systém	MsÚ ORA / MsÚ OPM-KU	1 080 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Ukončená rekonštrukcia	áno	0

Aktivita 5.1.1.10 Modernizovať expozičné Pamätníka SNP v Banskej Bystrici a vybudovať podzemnú expozičnú	Múzeum SNP	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Modernizova ná expozičné	1	0
										Realizovaná podzemná expozičnú	1	0
<b>Opatrenie 5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste a zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva</b>												
Aktivita 5.1.2.1 Organizovať pravidelné stretnutia na koordináciu podujatí organizovaných rôznymi inštitúciami v meste	MsÚ OPM / neziskové organizácie, občianske zdrúženia, Divadlo z pasáže a i.	3 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet stretnutí/rok	2	0
										Koordinácia podujatí	36	1
Aktivita 5.1.2.2 Zrealizovať popísanie a vyhlasovanie pamätihodností mesta za účelom ich prezentácie, starostlivosti a zachovania	MsÚ OPM-KU / KPM	3 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet popísaných a vyhlásených pamätihodno stí mesta	5	27

Aktivita 5.1.2.3 Realizovať práce na vydanie monografie Banskej Bystrice	MsÚ OPM-KU / KPM	1 500 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Vydaná monografia	1	0
Aktivita 5.1.2.4 Ochrániť diela významných osobností a zachovávať kultúrne dedičstvo	MsÚ OPM-KU / KPM, pamäťové inštitúcie, KPÚ	4 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet ochránených diel	4	3
<b>Opatrenie 5.1.3 Zlepšenie informovanosti o kultúrnych podujatiach a zájmovo-umeleckej činnosti</b>													
Aktivita 5.1.3.1 Využívať efektívne komunikačné kanály podľa cieľových skupín	MsÚ-OPM	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet komunikačný ch kanálov	6	0
											Počet návštev na web stránkach	20 000	0
											Počet návštev na sociálnej sieti	30 000	0
<b>Priorita 5.2 Šport</b>													
<b>SPOLU Priorita 5.2.</b>		<b>5 144 796 €</b>	<b>1 423 789 €</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 383 789</b>	<b>1 423 789</b>	<b>0</b>				
<b>Opatrenie 5.2.1 Zvýšenie podpory športu pre verejnosť</b>													

Aktivita 5.2.1.1 Vypracovať strategický dokument o rozvoji a podpore športu v meste podľa pravidiel Asociácie európskych miest športu	MsÚ PS-KP/MsÚ OPM-SP	5 000 €	3 362	0	0	0	3 362	3 362	0	Vypracovaný záväzný dokument	áno	1
Aktivita 5.2.1.2 Predložiť žiadosť o získanie ocenenia EMŠ 2017	Primátor mesta/MsÚ PS-KP	8 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Získané ocenenie/titul BB - EMŠ 2017	áno	0
Aktivita 5.2.1.3 Vypracovať pravidlá pre podporu športových klubov a združení ako súčasť kandidatúry	MsÚ PS-KP/MsÚ OPM-SP, MsÚ OEM-RA	5 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vypracovaný záväzný dokument	áno	0
Aktivita 5.2.1.4 Podporovať športové aktivity formou poskytnutých dotácií	Primátor mesta/MsÚ OPM-SP	4 386 506 €	1 281 406	0	0	0	1 281 406	1 281 406	0	Počet podporených projektov	100	44

Aktivita 5.2.1.5 Vypracovať opatrenia na podporu zdravia a integráciu všetkých skupín obyvateľov (vrátane zdravotne postihnutých) prostredníctvom športu	MsÚ PS-KP/MsÚ OPM-SP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vypracovaný záväzný dokument	áno	0
Aktivita 5.2.1.6 Vydať publikáciu História športu v Banskej Bystrici a Kalendár športových podujatí 2017 ako súčasť kandidatúry	MsÚ PS-KP/MsÚ OPM-SP	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vydaná publikácia	áno	0
Aktivita 5.2.1.7 Realizovať pravidelné stretnutia zástupcov MsÚ a subjektov rôznych zriaďovateľov na koordináciu	MsÚ OPM-SP/MsÚ PS-KP	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet stretnutí/rok	20	20
										Počet zúčastnených subjektov	10	20

Aktivita 5.2.1.8 Propagovať cielene kalendár športových podujatí prostredníctvom médií, internetu a sociálnych sietí	MsÚ OPM /MsÚ PS-IT	4 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet webstránok so zverejneným kalendárom	10	0
										Počet médií so zverejneným kalendárom	5	0
Aktivita 5.2.1.9 Realizácia projektu Európske mesto športu (EMŠ) 2017	MsÚ- OPM- SP/partneri EMŠ 2017	169 890 €	27 881	0	0	0	27 881	27 881	0	realizácia projektu	áno	0
<b>Opatrenie 5.2.2 Zlepšenie dostupnosti športovísk</b>												
Aktivita 5.2.2.1 Podporovať budovanie nových ihrísk a areálov	MSÚ ORA- IP/MsÚ-OPM, Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	150 400 €	85 140	0	40 000	0	45 140	85 140	0	Počet novovybudov aných ihrísk a areálov	3	1
Aktivita 5.2.2.2 Realizovať rekonštrukciu existujúcich športových areálov a ihrísk	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta /MsÚ- OPM	180 000 €	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	Počet rekonštruova ných športových areálov a ihrísk	3	2

Aktivita 5.2.2.3 Podporovať projekty na odstraňovanie plaveckej, korčuliarskej a lyžiarskej negramotnosti žiakov základných škôl	MsÚ OPM/Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, MsÚ - školský úrad	5 000 €	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	počet zapojených žiakov	3 500	3 500
Aktivita 5.2.2.4 Vytvoriť a zaviesť systém pravidelnej ochrany a údržby mestských priestorov určených pre šport (režim využívania priestorov, funkcia správcu, napojenie objektu na PCO/kamerový systém)	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta/MsÚ-OPM	160 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet udržiavaných objektov	7	0
										Počet chránených objektov	1	0

Aktivita 5.2.2.5 Rozšíriť a zabezpečiť úpravu bežeckých lyžiarskych tratí priamo v centre mesta a na sídliskách mesta	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	61 000 €	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	Počet nových okruhov upravovaných na bežkovanie	9	7
Aktivita 5.2.2.6 Zlepšiť sprístupnenie športovísk znevýhodneným skupinám obyvateľov (zľavnené karty, bezbarierovosť, ...)	MsÚ OPM/Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vypracovať analýzu stavu	1	0
<b>Priorita 5.3 Voľný čas</b>												
<b>SPOLU Priorita 5.3.</b>		<b>3 900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít</b>												



Aktivita 5.3.1.1 Realizovať audit ponuky organizovaného využívania voľného času s rozdelením na cieľové skupiny (deti, rodičia s deťmi, mládež, dospelí, seniori)	MsÚ-Školský úrad/ MsÚ OSV, ZŠ, CVČ	0 €	0	0	0	0	0	0	Realizovaný audit	1	0
Aktivita 5.3.1.2 Pripraviť prehľad podmienok na aktívne využívanie neorganizovaného voľného času v meste s rozdelením na cieľové skupiny (deti, rodičia s deťmi, mládež, dospelí, seniori)	SŠTZM / MsÚ-Školský úrad, MsÚ- PS-OU, CVČ	0 €	0	0	0	0	0	0	Pripravený prehľad	1	0

Aktivita 5.3.1.3 Zistiť rozdiel medzi ponukou a potrebou cieľových skupín neorganizovaných o alebo organizovaného aktívneho využívania voľného času	MsÚ-Školský úrad/MsÚ-OPM-SP, CVČ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Zistený rozdiel	áno	0
Aktivita 5.3.1.4 Podporiť vznik nových foriem neorganizovaných o alebo organizovaného aktívneho využívania voľného času	MsÚ-Školský úrad/MsÚ-OPM-SP, CVČ	3 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Podporené formy aktívneho využívania voľného času	3	0
<b>Opatrenie 5.3.2 Zlepšenie spolupráce a informovanosti v oblasti voľného času</b>												
Aktivita 5.3.2.1 Organizovať pravidelné medzisektorové stretnutia zástupcov MsÚ a	Primátor mesta / CVČ, MsÚ-Školský úrad	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet stretnutí	2	3

subjektov roznych zriaďovateľov pôsobiacich v oblasti vytvárania a podmienok na voľnočasové aktivity	Skoisky urad, MsÚ OPM, súkromné subjekty	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet zapojených subjektov	12	0
Aktivita 5.3.2.2 Informovať verejnosť o možnostiach využívania voľného času na jednom mieste prostredníctvom webstránky a iných médií, webová aplikácia	MsÚ OPM/Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	900 €	0	0	0	0	0	0	0	Informácia na jednom mieste - webstránka a média	áno	0
<b>Priorita 5.4 Mládež</b>												
<b>SPOLU Priorita 5.4</b>		<b>15 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 5.4.1 Vytvorenie podmienok pre život a prácu mladých ľudí</b>												
Aktivita 5.4.1.1 Poveriť zodpovednú osobu pre koordináciu práce s mládežou v meste	Viceprimátor mesta/ prednosta MsÚ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Určená zodpovedná osoba pre prácu s mládežou	áno	2

Aktivita 5.4.1.2 Vytvoriť databázu organizácií pracujúcich s mládežou v meste, kraji, SR a EÚ a nadviazať s nimi spoluprácu	Rada študentov mesta /MsÚ PR-MV, Tematické centrum mládeže v Banskej Bystrici - IUVENTA, ICM BB	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorená databáza	áno	1
										Počet subjektov, s ktorými je nadviazaná spolupráca	3	5
Aktivita 5.4.1.3 Zorganizovať vypočutie očakávaní mladých ľudí formou okrúhlych stolov, prieskumu	Viceprimátor mesta/prednosta MsÚ, Rada študentov mesta, ICM BB	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Zorganizovaný štrukturovaný dialóg	1	4
Aktivita 5.4.1.4 Pripraviť stratégiu mládežníckej politiky v oblasti spolupráce s mládežou, účasti mládeže na verejnom rozhodovaní, voľného času, vzdelávania, trhu práce a ďalších aspektov života v meste	Viceprimátor mesta/prednosta MsÚ, CVČ Havranské, Tematické centrum mládeže v Banskej Bystrici - IUVENTA, Rada študentov mesta, CVČ Junior, ICM BB	1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Pripravená stratégia	1	0
										Počet zapojených subjektov do prípravy	20	0

Aktivita 5.4.1.5 Podporiť funkčnosť a udržateľnosť Rady študentov mesta	Viceprimátor mesta/prednosta MsÚ, Rada študentov mesta	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Funkčná Rada študentov	1	0
										Poskytnutie priestorov MsÚ na požiadanie	áno	0
Aktivita 5.4.1.6 Zaradiť tému "mládež" do schém finančnej podpory mesta cez dotácie a grantový program	Primátor mesta/viceprimátor mesta, prednosta	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Téma "mládež" zaradená do finančnej podpory mesta	1	0
		1 000 €	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	Počet zorganizovaných literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“	3	1
		1 000 €	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	Počet zorganizovaných výchovno-vzdelávacích programov na rozvoj zdravého životného štýlu	3	1

Aktivita 5.4.1.7 Realizovať podporné aktivity pre prácu s mládežou	Viceprimátor mesta/predno sta MsÚ, ICM BB, MsÚ OPM, MsÚ - školský úrad	1 000 €	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	Počet realizovaných výchovno- vzdelávacích programov na prevenciu sociálnopatol ogických javov pre ZŠ a SŠ	3	1
		1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet podporených interaktívny ch divadiel na rozvoj netradičných remesiel a odborov chýbajúcich na trhu práce pre MŠ a ZŠ	3	0
<b>SPOLU Kultúra a šport</b>		<b>11 202 306 €</b>	<b>4 006 219</b>	<b>1 915 048</b>	<b>327 041</b>	<b>0</b>	<b>1 764 130</b>	<b>4 006 219</b>	<b>0</b>			

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program: Kultúra a šport

**SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015**

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu € skutočnosť 2015	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
4 174 987	4 034 100	1 915 048	327 041	0	1 792 011	4 034 100	0		
<i>Priorita 5.1 Kultúra</i>									
2 825 000 €	2 607 311	1 915 048	284 041	0	408 222	2 607 311	0		
<i>Opatrenie 5.1.1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a budovy slúžiace kultúre</i>									
2 760 000 €	2 477 276	1 915 048	225 300		336 928	2 477 276		Ukončená rekonštrukcia	1
0 €	10 960		9 960		1 000	10 960		Ukončená rekonštrukcia	1
5 000 €	6 100		5 000		1 100	6 100		Ukončená rekonštrukcia - Bašta	

0 €	0					0		Ukončená rekonštrukcia - budova Lazovná	
50 000 €	95 215		39 996		55 219	95 215		Ukončená rekonštrukcia - Serpentíny Urpín	
10 000 €	11 700		3 785		7 915	11 700		Udržba vojnových hrobov	1
0 €	0					0		Obnovené vojnové hroby	1
0 €	6 060				6 060	6 060		Pasport kultúrnych pamiatok, pamätihodností a umeleckých diel	2



								Počet vyhlásených pamätihodností	27
0 €	0						0	Počet opravených a udržiavaných pamätihodností	
0 €	0				0		0	Určenie vlastníkov pozemkov	1
0 €	0						0	Ukončená rekonštrukcia	

0 €	0					0		Modernizova ná expozície	
								Realizovaná podzemná expozícia	
<b>Opatrenie 5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste a zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva</b>									
0 €	0					0		Počet stretnutí/rok	0
								Koordinácia podujatí	1
0 €	0					0		Počet popísaných a vyhlásených pamätihodno stí mesta	27

0 €	0					0		Vydaná monografia	
0 €	0					0		Počet ochránených diel	3
<b>Opatrenie 5.1.3 Zlepšenie informovanosti o kultúrnych podujatiach a zájmovo-umeleckej činnosti</b>									
0 €	0					0		Počet komunikačných kanálov	
								Počet návštev na web stránkach	
								Počet návštev na sociálnej sieti	
<b>Priorita 5.2 Šport</b>									
1 348 787 €	1 423 789	0	40 000	0	1 383 789	1 423 789	0		
<b>Opatrenie 5.2.1 Zvýšenie podpory športu pre verejnosť</b>									

2 500 €	3 362				3 362	3 362		Vypracovaný záväzný dokument	1
0 €	0					0		Získané ocenenie/titu I BB - EMŠ 2017	
0 €	0					0		Vypracovaný záväzný dokument	
1 281 406 €	1 281 406				1 281 406	1 281 406		Počet podporených projektov	44

0 €	0					0		Vypracovaný záväzný dokument	
0 €	0					0		Vydaná publikácia	
								Vydaný kalendár športových podujatí	
0 €	0				0	0		Počet stretnutí/rok	20
								Počet zúčastnených subjektov	20

0 €	0					0		Počet webstránok so zverejneným kalendárom	
								Počet médií so zverejneným kalendárom	
27 881 €	27 881				27 881	27 881		realizácia projektu	
<b>Opatrenie 5.2.2 Zlepšenie dostupnosti športovísk</b>									
20 000 €	85 140		40 000		45 140	85 140		Počet novovybudovaných ihrísk a areálov	1
10 000 €	7 000				7 000	7 000		Počet rekonštruovaných športových areálov a ihrísk	2

0 €	5 000				5 000	5 000		počet zapojených žiakov	3 500
0 €	0					0		Počet udržiavaných objektov	
								Počet chránených objektov	

7 000 €	14 000				14 000	14 000		Počet nových okruhov upravovaných na bežkovanie	7
0 €	0					0		Vypracovať analýzu stavu	
<b>Priorita 5.3 Voľný čas</b>									
0 €	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Opatrenie 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít</b>									



0€	0					0		Realizovaný audit	
0€	0					0		Pripravený prehľad	

0 €	0					0		Zistený rozdiel	
0 €	0					0		Podporené formy aktívneho využívania voľného času	
<b>Opatrenie 5.3.2 Zlepšenie spolupráce a informovanosti v oblasti voľného času</b>									
0 €	0					0		Počet stretnutí	3

0 €	0				0	0		Počet zapojených subjektov	
0 €	0					0		Informácia na jednom mieste - webstránka a média	
<b>Priorita 5.4 Mládež</b>									
1 200 €	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0		
<b>Opatrenie 5.4.1 Vytvorenie podmienok pre život a prácu mladých ľudí</b>									
0 €	0					0		Určená zodpovedná osoba pre prácu s mládežou	1

0	0				0	0		Vytvorená databáza	1
								Počet subjektov, s ktorými je nadviazaná spolupráca	5
0 €	0				0	0		Zorganizovaný štrukturovaný dialóg	4
0 €	0					0		Pripravená stratégia	
								Počet zapojených subjektov do prípravy	

0 €	0					0		Funkčná Rada študentov	
								Poskytnutie priestorov MsÚ na požiadanie	
0 €	0					0		Téma "mládež" zaradená do finančnej podpory mesta	
300 €	1 000		1 000			1 000		Počet zorganizovaných literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“	1
300 €	1 000		1 000			1 000		Počet zorganizovaných výchovno-vzdelávacích programov na rozvoj zdravého životného štýlu	1

300 €	1 000		1 000			1 000		Počet realizovaných výchovno-vzdelávacích programov na prevenciu sociálnopatologických javov pre ZŠ a SŠ	1
300 €	0					0		Počet podporených interaktívnych divadiel na rozvoj netradičných remesiel a odborov chýbajúcich na trhu práce pre MŠ a ZŠ	
<b>4 147 106</b>	<b>4 006 219</b>	<b>1 915 048</b>	<b>327 041</b>	<b>0</b>	<b>1 764 130</b>	<b>4 006 219</b>	<b>0</b>		

III. prioritná oblasť Zdravé mesto

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:

Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný/ Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie</b>		<b>8 024 600 €</b>	<b>5 099 870</b>	<b>23 272</b>	<b>4 130 890</b>	<b>0</b>	<b>945 708</b>	<b>5 099 870</b>	<b>0</b>			
<i>Priorita 6.1 Sociálne služby</i>												
<b>SPOLU Priorita 6.1.</b>		<b>5 599 400 €</b>	<b>5 073 971 €</b>	<b>15 374</b>	<b>4 112 890</b>	<b>0</b>	<b>945 708</b>	<b>5 073 971</b>	<b>0</b>			
<i>Opatrenie 6.1.1 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej intervencie a dlhodobej starostlivosti</i>												
Aktivita 6.1.1.1 Zvýšiť kapacitu terénnych sociálnych služieb	MsÚ OSV/ MVO	1 022 200 €	927 636	0	148 418	0	779 218	927 636	0	Počet klientov/rok	1045	1 566

Aktivita 6.1.1.2 Podporiť rozvoj komunitných služieb na báze IKT	MsÚ OSV	200 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet nových služieb	5	0
Aktivita 6.1.1.3 Pokračovať v budovaní nízkoprahových centier podľa potreby komunity	MsÚ OSV /MVO	100 000 €	83 951	0	22 979	0	60 972	83 951	0	Počet nových nízkoprahových centier	9	7
Aktivita 6.1.1.4 Zriadiť a modernizovať komunitné centrá (KC)	MsÚ OSV / MVO	300 000 €	23 426	0	0	0	23 426	23 426	0	Počet zmodernizovaných KC	3	2
		55 000 €	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	Počet zriadených KC		1
Aktivita 6.1.1.5 Rozšíriť kapacity zariadení služieb	MsÚ OSV	750 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet komunitných zariadení	12	3



starostlivosti o deti do 3 rokov										Zvýšenie kapacity	235	30
Aktivita 6.1.1.6 Rekonštruovať a modernizovať areál Kotvy - služby krízovej intervencie pre rodiny s deťmi	MsÚ OSV / MVO	1 123 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet poskytovaných služieb	4	0
										Kapacita ubytovacích priestorov	X	0
											137	0
Aktivita 6.1.1.7 Zriaďiť občianske poriadkové hliadky v lokalitách so zvýšenou koncentráciou marginalizovaných rómskych komún	MVO/MsÚ MsP	19 200 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet aktívnych občianskych hliadok	4	0
Aktivita 6.1.1.8 Zriaďiť integrované	Centrum pre liečbu drogových závislostí	700 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet	1	0

socialno-zdravotné zariadenie pre liečbu závislostí	zavislosti Ministerstvo zdravotníctva SR/MsÚ OSV	100 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	zariadení	1	0
<b>Opatrenie 6.1.2 Zlepšenie systému ochrany detí a rodiny</b>													
Aktivita 6.1.2.1 Podporiť rozvoj programov rodičovských zručností pre konkrétne cieľové skupiny	MVO/MsÚ OSV, BBSK, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity	20 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet programov	3	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	Počet zapojených osôb	50	0
Aktivita 6.1.2.2 Zvýšiť počet poskytovaných služieb/ programov pre všetky cieľové skupiny rodičov, z hľadiska veku dieťaťa (a počas tehotenstva) a											Počet nových služieb	2	1 091

ohrozenia (rodiny s jedným rodičom, rodiny s nedostatočnými rodičovskými kompetenciami, rodiny z marginalizovaných skupín, rodiny s partnerskými konfliktami, násilie, závislosti v rodine, viacdtné rodiny	MsÚ OSV/MVO	10 000 €	123 770	0	54 500	0	69 270	123 770	0	Počet nových programov	25	34
Aktivita 6.1.2.3 Zvýšiť finančnú podporu mimovládnych organizácií v oblasti sociálne	MsÚ OSV/ÚPSVaR, MVO, cirkev, BBSK, Úrad splnomocnen	24 000 €	21 090	0	21 090	0	0	21 090	0	Zvýšenie finančnej podpory pre MVO/rok	3%	0
										Počet podporených subjektov	5	2

oblasti sociálno-právnej ochrany detí	ca vlády pre rómske komunity									Výška finančnej podpory subjektom vykonávajúcim opatrenia SPODaSK	70 000 €	0
Aktivita 6.1.2.4 Zvýšiť podiel detí, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity, na celkovom počte detí z detských domovov	MsÚ OSV / ÚPSVaR, MVO, cirkev, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity	150 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Zvýšenie podielu detí v %	62	57
<b>Opatrenie 6.1.3 Vytvoriť podmienky pre vznik pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny</b>												
Aktivita 6.1.3.1 Podporiť neformálne vzdelávanie - celoživotné vzdelávanie	MsÚ- OSV / MVO	21 000 €	251 268	15 374	227 573	0	8 322	251 268	0	Počet podporených vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny	3	4

Aktivita 6.1.3.2 Podporovať využívanie všetkých nástrojov aktívnej politiky trhu práce pre zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie	ÚPSVaR/KRA BB, MsÚ OSV, MVO, Úrad splnomocnen ca vlády pre rómske komunity	400 000 €	2 401 992	0	2 401 992	0	0	2 401 992	0	Počet novo podporovaných nástrojov AFTP	4	3
Aktivita 6.1.3.3 Podporovať zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov	ÚPSVaR/KRA BB, MsÚ OSV, BBSK, Úrad splnomocnen ca vlády pre rómske komunity	500 000 €	1 236 337	0	1 236 337	0	0	1 236 337	0	Počet novo zamestnaných zdravotne postihnutých občanov	334	313
										Počet podporných aktivít	133	127
	ÚPSVaR/KRA									Počet podporených aktivít	1	1

Aktivita 6.1.3.4 Podporovať aktivity na prepojenie trhu práce a vzdelávania	MSU, MVO, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ICM BB	80 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet programov pre nezamestnanú mládež a žiakov posledných ročníkov škôl	3	0
<b>Opatrenie 6.1.4 Koordinácia služieb, inštitúcií a odborníkov v sociálnej oblasti</b>												
Aktivita 6.1.4.1 Spracovať brožúru Sociálny sprievodca aj interaktívnym spôsobom na internet	MSU OSV/MVO, univerzity a vysoké školy, cirkevné organizácie, neverejní poskytovateli a sociálnych služieb, akreditované subjekty, zdravotnícke zariadenia, ADOS, školské zariadenia (cieľová skupina deti s ŤZP), špecializovan	10 000 €	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	Spracovaná brožúra - tlačaná verzia	1	1
		15 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaná brožúra - interaktívnym spôsobom, zverejnená na internete	1	1

Aktivita 6.1.4.2 Realizovať pravidelné stretnutia zainteresovaných inštitúcií v oblasti sociálnych služieb na výmenu informácií a spoločné hľadanie riešení	MsÚ OSV/MVO, univerzity a vysoké školy, cirkevné organizácie, neverejní poskytovateli a sociálnych služieb, akreditované subjekty, zdravotnícke zariadenia, ADOS, školské zariadenia (cieľová skupina deti s	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet stretnutí/rok	2	15
										Počet zapojených subjektov	20	28
Aktivita 6.1.4.3 Udržiavať informovanosť o sociálnych službách prostredníctvom regionálnych médií, RTVS, letákov pre lekárov, letákov pre občanov.	MsÚ – OSV	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet druhov mediálnych výstupov/rok	20	95

Priorita 6.2 Bývanie													
SPOLU Priorita 6.2.		2 097 200 €	0 €	0	0	0	0	0	0	0			
Opatrenie 6.2.1 Vytvorenie podmienok na bývanie pre cieľové skupiny													
Aktivita 6.2.1.1 Spracovať dokument Program rozvoja bývania mesta na roky 2015 - 2020	MsÚ ÚHA/MsÚ PS - UPB, MsÚ OVZ, MsÚ OSV, MsÚ ORA	0 €	0							0	Spracovaný program rozvoja	1	1
Aktivita 6.2.1.2 Vytvoríť ponuku finančne dostupných nájomných bytov pre mladých	Bytový podnik mesta Banská Bystrica	1 800 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet nových bytových jednotiek	30	0
Aktivita 6.2.1.3 Spolupracovať so súkromnými investormi pri výstavbe nájomných bytov	Bytový podnik mesta Banská Bystrica/súkromný investor	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet uzatvorených zmlúv o spolupráci a partnerstve pri výstavbe bytov	3	0



Aktivita 6.2.1.3 Spracovať plán vysporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov, na ktorých stoja nelegálne obydlia (napr. Podlavice, Cementárenská ulica...)	Bytový podnik mesta Banská Bystrica/Úrad splnomocnen ca vlády pre rómske komunity	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaný plán	1	0
Aktivita 6.2.1.4 Vytvoriť ponuku finančne dostupných nízkošandardný ch bytov alebo program svojpomocnej výstavby domčekov pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a sociálne ohrozeného obyvateľstva	Bytový podnik mesta Banská Bystrica/Úrad splnomocnen ca splnomocnen ca vlády pre rómske komunity	15 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorená ponuka	áno	0

Aktivita 6.2.1.5 Zriaďiť a financovať pozície domovníckych asistentov pre novopostavené byty alebo domčeky pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a sociálne ohrozeného obyvateľstva	Bytový podnik mesta Banská Bystrica/Úrad splnomocnen ca splnomocnen ca vlády pre rómskej komunity	7 200 €	0	0	0	0	0	0	Počet zriadených a financovaných pozícií	1	0
Aktivita 6.2.1.6 Podporiť výstavbu rodinných domov pre profesionálne rodiny	UPSVaR /MsÚ OSV	125 000 €	0	0	0	0	0	0	Počet nových bytových jednotiek v rodinných domoch	2	0
<b>Opatrenie 6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti</b>											

Aktivita 6.2.2.1 Spracovať Generel bezbariérovej dopravy v meste	MsÚ PS –UPB/MsÚ ÚHA, MsÚ PS- UMK	80 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaný Generel	1	0
Aktivita 6.2.2.2 Spracovať Plán bezbariérovej úpravy objektov vo vlastníctve mesta	MsÚ ORA/MsÚ PS- ESM, MsÚ- Školský úrad, MsÚ ÚHA	0 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaný Plán	1	0
Aktivita 6.2.2.3 Spracovať Program revitalizácie a humanizácie obytných zón	MsÚ ÚHA/MsÚ PS- OU	50 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	Spracovaný Program	1	0
Priorita 6.3 Podpora zdravia													
<b>SPOLU Priorita 6.3.</b>		<b>328 000 €</b>	<b>25 899 €</b>	<b>7 899</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 899</b>	<b>0</b>				
Opatrenie 6.3.1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie													

Aktivita 6.3.1.1 Podporovať aktivity zdravého životného štýlu	MsÚ OSV / MsÚ OPM	10 000 €	9 899	7 899	2 000	0	0	9 899	0	Počet podporených aktivít	5	6
												0
												0
Aktivita 6.3.1.2 Vzdelávať skupiny obyvateľov s vybranými ochoreniami (DM, hypertenzia, obezita a pod.)	Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Fakulta zdravotníctva SZU/MsÚ OSV, MVO	2 000 €	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	Počet edukačných nástrojov	2	595

Aktivita 6.3.1.3 Vzdelávať obyvateľov v oblasti zdravej životosprávy a prevencie vzniku závislostí (drogy, lieky, fajčenie)	Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Fakulta zdravotníctva SZU/MsÚ OSV, MVO	3 000 €	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	Počet edukačných nástrojov	2	441
Aktivita 6.3.1.4 Vzdelávať obyvateľov v oblasti pohybových aktivít	Fakulta zdravotníctva SZU	2 000 €								Počet edukačných nástrojov	1	0
										Počet organizovaných pohybových aktivít	1	0
										Počet zapojených občanov	100	0

<p>Aktivita 6.3.1.5 Venovať každé dva nepárne roky zvýšenú pozornosť pohybovej aktivite detí a ako aj dospelaj populácie v rámci celoslovenskej kampane - Vyzvi srdce k pohybu</p>	<p>RÚVZ B.Bystrica /MsÚ OPM- SP, MsÚ OSV</p>	<p>2 000 €</p>	<p>2 000</p>	<p>0</p>	<p>2 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2 000</p>	<p>0</p>	<p>Počet zapojených občanov do kampane v Banskej Bystrici</p>	<p>500</p>	<p>159</p>
<p>Aktivita 6.3.1.6 Monitorovať príbežne v Poradni zdravia pri RÚVZ Banská Bystrica rizikové faktory srdcovocievnych a iných</p>										<p>Počet výjazdov</p>	<p>33</p>	<p>68</p>

<p>a iných chronických ochorení, metabolický syndróm, DM II. typu u klientov poradne zdravia a v rámci výjazdov priamo na pracoviská klientov</p>	RÚVZ B.Bystrica	5 000 €	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	Výsledky monitorovania	1048	1 285
<p>Aktivita 6.3.1.7 Uverejňovať pravidelne informácie o preventívnych programoch z oblasti zdravotníctva v regionálnych médiách, na webových stránkach Mesta a RÚVZ</p>	RÚVZ /MsÚ OPM, MsÚ OSV	1 000 €	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	Počet zverejnených informácií o preventívnych programoch na webstránkach (Mesto, RÚVZ, VÚC)	5	50

Aktivita 6.3.1.8 Vzdelávať obyvateľov v oblasti primárnej prevencie vzniku vybraných ochorení	Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Fakulta zdravotníctva SZU/MsÚ OSV, MVO	3 000 €	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	Počet edukačných nástrojov	2	19	
<b>Opatrenie 6.3.2 Podpora zdravotníckych služieb</b>													
Aktivita 6.3.2.1 Podporiť zriadenie chýbajúcich zariadení a služieb zameraných na komplexnú starostlivosť pre chronicky chorých, podporiť prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.	MZ SR	300 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet nových zariadení	1	0	
											Počet nových služieb	1	0
											Počet podporných aktivít na prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti	1	2
<b>SPOLU Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie</b>		<b>8 024 600 €</b>	<b>5 099 870</b>	<b>23 272</b>	<b>4 130 890</b>	<b>0</b>	<b>945 708</b>	<b>5 099 870</b>	<b>0</b>				



Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program: Sociálny rozvoj

**SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015**

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu € skutočnosť 2015	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
628 500 €	5 099 870	23 272	4 130 890	0	945 708	5 099 870	0		
<b>Priorita 6.1 Sociálne služby</b>									
627 200 €	5 073 971	15 374	4 112 890	0	945 708	5 073 971	0		
<b>Opatrenie 6.1.1 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej intervencie a dlhodobej starostlivosti</b>									
322 200 €	927 636		148 418		779 218	927 636		Zvýšená kapacita terénnych sociálnych služieb v počte klientov/rok	1566

0 €	0					0		Počet nových služieb	
30 000 €	83 951		22 979		60 972	83 951		Počet nových nízkoprahových centier	7
0 €	23 426				23 426	23 426		Počet komunitných centier	2
0 €	3 500				3 500	3 500			1
0 €	0					0		Počet komunitných zariadení	3

							Zvýšenie kapacity	30
0 €	0					0	Počet poskytovaných služieb	
							Kapacita ubytovacích priestorov	
0 €	0					0	Počet aktívnych občianskych hliadok	
0 €	0					0	Počet	

0 €	0					0		zariadení	
<b>Opatrenie 6.1.2 Zlepšenie systému ochrany detí a rodiny</b>									
0 €	0					0		Počet programov	
0 €	0					0		Počet zapojených osôb	
								Počet nových služieb	1091

0 €	123 770		54 500		69 270	123 770	Počet nových programov	34
8 000 €	21 090		21 090		0	21 090	Zvýšenie finančnej podpory pre MVO/rok	
							Počet podporených subjektov	2

								Výška finančnej podpory subjektom vykonávajúcim opatrenia SPODaSK	
0 €	0					0		Zvýšenie podielu detí v %	57
<b>Opatrenie 6.1.3 Vytvoriť podmienky pre vznik pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny</b>									
7 000 €	251 268	15 374	227 573		8 322	251 268		Počet podporených vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny	4

100 000 €	2 401 992		2 401 992			2 401 992		Počet novo podporovaných nástrojov APTP	3
150 000 €	1 236 337		1 236 337			1 236 337		Počet novo zamestnaných zdravotne postihnutých občanov	313
								Počet podporných aktivít	127
								Počet podporených aktivít	1

0 €	0		0					Počet programov pre nezamestnanú mládež a žiakov posledných ročníkov škôl	0
<b>Opatrenie 6.1.4 Koordinácia služieb, inštitúcií a odborníkov v sociálnej oblasti</b>									
10 000 €	1 000				1 000	1 000		Spracovaná brožúra - tlačaná verzia	1
0 €	0					0		Spracovaná brožúra - interaktívny m spôsobom, zverejnená na internete	1



0 €	0				0	0		Počet stretnutí/rok	15
								Počet zapojených subjektov	28
0 €	0				0	0		Počet druhov mediálnych výstupov/rok	95

Priorita 6.2 Bývanie									
0 €	0	0	0	0	0	0	0		
Opatrenie 6.2.1 Vytvorenie podmienok na bývanie pre cieľové skupiny									
0 €	0				0	0		Spracovaný program rozvoja	1
0 €	0					0		Počet nových bytových jednotiek	
0 €	0					0		Počet uzatvorených zmlúv o spolupráci a partnerstve pri výstavbe bytov	

0 €	0					0		Spracovaný plán	
0 €	0					0		Vytvorená ponuka	

0 €	0					0		Počet zriadených a financovaných pozícií	
0 €	0					0		Počet nových bytových jednotiek v rodinných domoch	
<b>Opatrenie 6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti</b>									

0 €	0					0		Spracovaný Generel	
0 €	0					0		Spracovaný Plán	
0 €	0					0		Spracovaný Program	
<b>Priorita 6.3 Podpora zdravia</b>									
<b>1 300 €</b>	<b>25 899</b>	<b>7 899</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 899</b>	<b>0</b>		
<b>Opatrenie 6.3.1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie</b>									

0 €	9 899	7 899	2 000			9 899		Počet podporených aktivít Projektu Zdravé mesto	6
								Aktualizovaný Plán zdravia mesta	
								Obnovená pozícia koordinátora	
0 €	2 000		2 000			2 000		Počet edukačných nástrojov	595

0 €	3 000		3 000			3 000		Počet edukačných nástrojov	441
0 €	0					0		Počet edukačných nástrojov	
								Počet organizovan ých pohybových aktivít	
								Počet zapojených občanov	





0 €	5 000		5 000			5 000	Výsledky monitorovania	1285
300 €	1 000		1 000			1 000	Počet zverejnených informácií o preventívnych programoch na webových stránkach (Mesto, RÚVZ, VÚC)	50

0 €	3 000		3 000			3 000		Počet edukačných nástrojov	19
<b>Opatrenie 6.3.2 Podpora zdravotníckych služieb</b>									
0 €	0					0		Počet nových zariadení	
								Počet nových služieb	
								Počet podporných aktivít na prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti	1
<b>628 500 €</b>	<b>5 099 870</b>	<b>23 272</b>	<b>4 130 890</b>	<b>0</b>	<b>945 708</b>	<b>5 099 870</b>	<b>0</b>		

**III. prioritná oblasť ZDRAVÉ MESTO**
**Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2018 pre program:**
**Životné prostredie**

Opatrenie, aktivita	Zodpovedný/ Partner	Plán Náklady spolu € 2015-18	Náklady spolu € skutočnosť 2015 - 2018	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Plán hodnota	Skutočnosť hodnota
				EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu				
<b>SPOLU Životné prostredie</b>		<b>74 056 860</b>	<b>183 161</b>	<b>3 470</b>	<b>47 900</b>	<b>0</b>	<b>131 791</b>	<b>179 860</b>	<b>0</b>			
<b>Priorita 7.1 Zeleň a verejný priestranstvá</b>												
<b>SPOLU Priorita 7.1.</b>		<b>16 283 000 €</b>	<b>158 058 €</b>	<b>3 470</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>122 588</b>	<b>154 757</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 7.1.1 Revitalizácia zelene v meste</b>												
Aktivita 7.1.1.1 Revitalizovať parky - Mestský park, Radvanský park, Jelšovský hájnik, Trieda SNP I. a II., Park pri Pamätníku SNP, Povstalecká ul., Sitnianska, Okružná	ZAaRES/MsÚ PS-OU, MsÚ ÚHA, Mestské lesy BB s.r.o., Lesy SR š.p., UMB - Katedra ŽP, SAŽP	5 500 000 €	43 500	0	0	0	43 500	43 500	0	Rozloha v ha	23	11
										Počet parkov	9	3

Aktivita 7.1.1.2 Revitalizovať malé parkové plochy (ul. Mládežnícka, Internátna vrátane kostola, Tihányiovský kaštieľ, Barczyovský kaštieľ v Radvani, parčík pred MsÚ, parčík na Hornej (pred Hungáriou)	ZAaRES/MsÚ PS-OU, MsÚ ÚHA, Mestské lesy BB s.r.o., Lesy SR š.p., UMB - Katedra ŽP, SAŽP	350 000 €	29 407	0	0	0	29 407	29 407	0	Rozloha v ha	4	0
Aktivita 7.1.1.3 Odstraňovať invázne rastliny, buriny, invázne nálety drevín na celom území mesta	ZAaRES/MsÚ PS-OU, vlastníci pozemkov	30 000 €	21 666	0	0	0	21 666	21 666	0	Počet zásahov/rok	3	3
Rozsah v ha											68,8	0

Aktivita 7.1.1.4 Revitalizovať stromoradia pozdĺž komunikácií (podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica) - Gorkého, Okružná, Ďumbierska, Skuteckého, Cikkerova, Bellušova, B. Nemcovej, Jesenského, ul. 29. augusta, Rázusova, ul. 9. mája	Opatrenie 7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línii v meste	500 000 €	3 301	0	0	0	3 301	0	0	Počet revitalizovan ých stromoradií	11	1
										Rozsah v m	6 050	168
Aktivita 7.1.1.5 Revitalizovať sídlistkovú zeleň	ZAaRES/MsÚ PS-OU	100 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Rozsah v ha	47	0

Aktivita 7.1.1.6 Revitalizovať verejný park Podryba (pri mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona)	ZAaRES/MsÚ PS-OU, MsÚ ÚHA, Mestské lesy BB s.r.o., Lesy SR š.p., UMB - Katedra ŽP, SAŽP	3 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Rozloha v ha	2,7	0
<b>Opatrenie 7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov</b>												
Aktivita 7.1.2.1 Pripraviť a realizovať v spolupráci s občanmi program estetizácie mesta	MsÚ OPA- RA/MsÚ PS- OU, ZAaRES, MsÚ ÚHA, MsÚ PS-OB MsÚ PS-UMK, MVO	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Pripravený program	1	0
										Počet zapojených občanov	30	0
Aktivita 7.1.2.2 Vybudovať, revitalizovať a modernizovať vnútrobloky na sídliškách	MsÚ ORA/MsÚ PS- OB, MsÚ PS- UMK, ZAaRES, MsÚ ÚHA	4 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet vnútrobloko v	60	0
										Rozsah v m <sup>2</sup>	120 000	0
<b>Opatrenie 7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línií v meste</b>												

Aktivita 7.1.3.1 Vybudovať malú parkovú plochu za SAŽP (podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica)	MsÚ ORA / SAŽP	55 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaná plocha	1	0
										Rozsah v ha	0,6	0
Aktivita 7.1.3.2 Vybudovať zelený bulvár pozdĺž Štadlerovho a Štefánikovho nábrežia (podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica)	SVP š.p./SSC	193 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaný bulvár	1	0
										Dĺžka v m	1 380	0
Aktivita 7.1.3.3 Vybudovať a rekonštruovať stredové pásy na komunikačných	MsÚ ORA / ZAČRSC									Rozsah v m	760	0

komunikačný Moskovská ul., Tulská ul. (podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica)	OKA/ZAaRES, MsÚ ÚHA, MsÚ PS-OU	35 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Rozsah v m <sup>2</sup>	21 000	0
Aktivita 7.1.3.4 Vybudovať park pod Belvederom (areál bývalého strediska ZAaRES)	Súkromný investor/ MsÚ PS-OU	134 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaný park	1	0
Aktivita 7.1.3.5 Vybudovať zelené plochy pozdĺž cyklociest	MsÚ ORA / MsÚ PS-OU	400 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet	5	0

**Opatrenie 7.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste**



Aktivita 7.1.4.1 Zvýšiť počet automatických monitorovacích staníc (AMS) pre objektívnejšie vyhodnotenie kvality ovzdušia v meste	MŽP SR/OVZ	75 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet nových AMS	3	1
Aktivita 7.1.4.2 Preferovať B.A.T. technológie a nízkoemisné moderné spaľovacie zariadenia v procesoch povoľovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia	MsÚ OVZ v rámci preneseného výkonu štátnej správy	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Zvýšenie kvality ovzdušia	áno	1

Aktivita 7.1.4.3 Obnoviť a rekonštruovať pôvodné nefunkčné fontány ako lokálne prvky na zníženie prašnosti v zastavaných a parkových oblastiach - pred MsÚ, pred "Hungáriou"/Pri ma b., Národná ul., na Fortničke, pri Jelšovom hájiku	MsÚ ORA / MsÚ PS-UMK, ZAaRES, MsÚ ÚHA	1 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet fontán	5	0
<b>Opatrenie 7.1.5 Minimalizácia environmentálnych záťaží</b>												
Aktivita 7.1.5.1 Monitorovať lokality s vplyvom environmentálnych záťaží na životné prostredie	MŽP SR/MsÚ OVZ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizácia monitorovania	Áno	0
										Počet monitorovacích staníc	x	0

Aktivita 7.1.5.2 Posudzovať lokality na zníženie rizika environmentálnych záťaží	Okresný úrad BB/MsÚ OVZ	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorená databáza	Áno	0
										Realizácia sanácie	x	0
<b>Opatrenie 7.1.6 Zlepšiť kvalitu lesov, prírody a krajiny</b>												
Aktivita 7.1.6.1 Zabezpečiť starostlivosť o mestské lesy a ďalšie porasty v katastrálnom území mesta s ohľadom na ich významnú produkciu kyslíka	Mestské lesy BB s.r.o./MsÚ PS-OU, MsÚ OVZ, ZAaRES, MsÚ ÚHA, ŠOP SR, NAPANT, CHKO Poľana, Lesy SR š.p., súkromný sektor	681 000 €	5 470	3 470	0	0	2 000	5 470	0	Počet lesných ciest rekonštruovaných	2	0
										Počet nových lesných ciest	1	0
Aktivita 7.1.6.2 Uskutočňovať zásahy v lesoch	Mestské lesy BB s.r.o./MsÚ									Počet cieľených zásahov	1	1

zasaňy v lesoch alebo chránených územiach s orientáciou na využitie ich relaxačných, edukačných a športovo-turistických funkcií	BB S.r.o./MISO OVZ, ZAaRES, MsÚ ÚHA, ŠOP SR NAPANT, CHKO Poľana, Lesy SR š.p., súkromný sektor	72 000 €	22 714	0	0	0	22 714	22 714	0	Vybudovanie turistického chodníka pozdĺž vodného žľabu Rakytovo a jeho rekonštrukcia	1	0
Aktivita 7.1.6.3 Podporiť udržanie chránených území a chránených stromov	Mestské lesy BB s.r.o./ŠOP SR	158 000 €	32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	Podpora ochrany v CHVU Veľká Fatra v rámci Lesnícko environmentálnych platieb v ha	755	755
<b>Priorita 7.2 Vodné toky</b>												
<b>SPOLU Priorita 7.2</b>		<b>29 920 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 7.2.1 Revitalizácia vodných tokov a protipovodňová ochrana</b>												

Aktivita 7.2.1.1 Vybudovať protipovodňovú ochranu - Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, rkm 173,900 - 178,184	SVP š.p./MsÚ PS-UPB, MsÚ UHA	26 632 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaná protipovodň ová ochrana	áno	1
Aktivita 7.2.1.2 Vybudovať protipovodňovú ochranu - Banská Bystrica, Iľiaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 - 173,564	SVP š.p./MsÚ PS-UPB, MsÚ UHA	2 211 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaná protipovodň ová ochrana	áno	1

Aktivita 7.2.1.3 Vybudovať protipovodňovú ochranu - Banská Bystrica - Iliáš - protipovodňové opatrenia na Hrone	SVP š.p./MsÚ PS-UPB, MsÚ UHA	996 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaná protipovodňová ochrana	áno	0
Aktivita 7.2.1.4 Realizovať pasportizáciu bezmenných tokov a melioračných zariadení	MsÚ OVZ/MsÚ PS-OU správcovia vodných tokov	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizovaná pasportizácia	1	1
Aktivita 7.2.1.5 Zabezpečiť podmienky pre prirodzenú migráciu vodných organizmov	správcovia vodných tokov	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Migrácia vodných organizmov	áno	0
										Počet aktívnych zásahov	3	0

Aktivita 7.2.1.6 Sústavne likvidovať invázne rastliny a buriny v brehových porastoch tokov a ich ochrannom pásme	správcovia vodných tokov/ZAaRES	8 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet zásahov/rok	3	5
Aktivita 7.2.1.7 Realizovať projekt regulácie Rudlovského potoka	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	50 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Regulácia potoka	áno	0
Aktivita 7.2.1.8 Vybudovať systém odberu a odvedenia minerálnych vôd Rudlovský medokýš a Štiavničky	správcovia vodných tokov/súkromný sektor	10 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaný systém	áno	0

Aktivita 7.2.1.9 Vytvoriť v organizačnej štruktúre MsÚ pozíciu vodohospodára	Primátor mesta/ prednosta MsÚ, MsÚ OVZ	13 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Určená pozícia vodohospod ára	1	0
<b>Priorita 7.3 Enviromentálna výchova</b>												
<b>SPOLU Priorita 7.3</b>		<b>774 860 €</b>	<b>16 100 €</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>			
<b>Opatrenie 7.3.1 Vytvorenie mestského Ekocentra a zavedenie systematického vzdelávania v enviromentálnej oblasti</b>												
Aktivita 7.3.1.1 Vytvoriť mestské Ekocentrum (dvojpodlažný dom so záhradou vo vlastníctve SAŽP)	SAŽP/Mesto BB, ŠOP SR, mimovládne organizácie	283 400 €	0	0	0	0	0	0	0	Rekonštrukc ia priestorov a vybudovanie mestského ekocentra	1	0
		20 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vytvorená pracovná pozícia koordinátor a EV	1	0



Aktivita 7.3.1.2 Vytvoriť pracovnú pozíciu pre koordinátora enviromentálnej výchovy v meste	primátor mesta/predn osta MsÚ, SAŽP	42 900 €	0	0	0	0	0	0	0	Koordinovan á environmen tálna výchova a osveta v meste Banská Bystrica pre školy, odbornú a širokú verejnosť	12x ročne	0
	Mesto BB/	138 810 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet krúžkov lesnej pedagogiky za rok	1	0

Aktivita 7.3.1.3 Zaviesť systematické vzdelávanie a osvetu v oblasti environmentálnej výchovy do škôl a pre verejnosť	Mestské lesy BB s.r.o., SNP Nízke Tatry, Národné lesnícke centrum Zvolen, NAPANT, SAŽP	198 750 €	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	Počet akreditovaných vzdelávaní pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ – koordinátorov environmentálnej výchovy za rok	1	5
Aktivita 7.3.1.4 Realizovať minimálne 2 osvetové kampane na zlepšenie kvality životného prostredia	MsÚ PS-OU / zriaďovatelia škôl (MŠ, ZŠ, SŠ), BBSK	6 000 €	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	Počet osvetových kampaní	2	13
										Počet zapojených subjektov	5	0
Aktivita 7.3.1.5 Uskutočniť terénne exkurzie	Mestské lesy BB s.r.o./ SNP Nízke									Počet exkurzií	30	1

zamerané na všeobecné, krajinárske, biologické a ochranárske témy do národného parku s odborným výkladom	Tatry, Národné lesnícke centrum Zvolen, NAPANT, SAŽP, MsÚ PS-SUR	0 €	200	0	0	0	200	200	0	Počet lesných vychádzok ročne	40	0
Aktivita 7.3.1.6 Organizovať detské lesnícke tábory	Mestské lesy BB s.r.o./ SNP Nízke Tatry, Národné lesnícke centrum Zvolen	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet realizovaných detských táborov ročne	1	0
Aktivita 7.3.1.7 Rekonštruovať náučný chodník - Jakub	SNP Nízke Tatry/ Mestské lesy BB s.r.o.	15 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudovaný náučný chodník	1	0
Aktivita 7.3.1.8 Realizovať podujatie Envirofilm – medzinárodný festival filmov o životnom prostredí	SAŽP/MsÚ OPM, ŠOP SR, Mestské lesy, mimovládne organizácie	30 000 €	5 400	0	5 400	0	0	5 400	0	Počet realizovaných festival filmov o ŽP ročne	1	1

**Opatrenie 7.3.2 Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality životného prostredia v meste**

Aktivita 7.3.2.1 Zabezpečiť dostatočnú kontrolu efektívnosti činností dodávateľských organizácií (zber odpadu, údržba zelene, upratovanie)	MsÚ PS-OU / MsÚ PS-UMK	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Realizovaná kontrola efektívnosti/rok	1	0
Aktivita 7.3.2.2 Aktualizovať územnoplánovací dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok rozvoja mesta	MsÚ PS-UPB / MsÚ ÚHA	40 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet spracovanej dokumentácie	2	0

Aktivita 7.3.2.3 Spracovať návrhy na riešenie revitalizácie identifikovaných území a plôch a motivácia a aktívny prístup verejnosti k riešeniu lokálnych environmentálnych problémov mesta	primátor mesta/MsÚ ÚHA, SAŽP	0 €	0	0	0	0	0	0	0	Počet návrhov na riešenie revitalizácie identifikova ných a zmapovaným h lokalít, tzv. brownfieldo v	21	0
<b>Priorita 7.4 Odpadové hospodárstvo</b>												
<b>SPOLU Priorita 7.4</b>		27 079 000 €	9 003 €	0	0	0	9 003	9 003	0			
<b>Opatrenie 7.4.1 Optimalizácia zhodnocovania zneškodňovania odpadov</b>												
Aktivita 7.4.1.1 Modernizovať a obnoviť kremačné pece	ZAaRES	400 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Modernizov ané a obnovené kremačné pece	áno	0

Aktivita 7.4.1.2 Vybudovať zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) do 5000 t	ZAaRES/MsÚ PS-OU	4 279 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudované zariadenie	1	0
Aktivita 7.4.1.3 Vybudovať zariadenia na zhodnocovanie komunálneho odpadu do 50 000 t	Mesto/MsÚ PS-OU	20 000 000 €	0	0	0	0	0	0	0	Vybudované zariadenie	1	0
Aktivita 7.4.1.4 Budovať stojiská pre kontajnery komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek	MsÚ PS-OU /MsÚ PS-UMK, MsÚ ORA	2 400 000 €	9 003	0	0	0	9 003	9 003	0	Počet vybudovaných stojísk	50	3

Aktivita 7.4.1.5 Vypracovať pasportizáciu stojísk kontajnerov ako GIS vrstvu a analýzu odpadového hospodárstva v Meste Banská Bystrica vrátane projektovej dokumentácie	MsÚ PS-OU /MsÚ PS- UMK, MsÚ ORA	0 €	0	0	0	0	0	0	0	vypracovany pasport	1	0
<b>SPOLU Životné prostredie</b>		<b>71 656 860 €</b>	<b>174 158</b>	<b>3 470</b>	<b>47 900</b>	<b>0</b>	<b>122 788</b>	<b>174 158</b>	<b>0</b>			

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 pre program: Životné prostredie

**SKUTOČNÉ PLNENIE V ROKU 2015**

Plán Náklady spolu € 2015	Náklady spolu € skutočnosť 2015	Verejné zdroje v €					Súkromné zdroje v €	Ukazovateľ výstupu	Skutočnosť hodnota
		EÚ	Štát	VÚC	mesto	Spolu			
68 000	183 161	3 470	47 900	0	131 791	183 161	0		
<b>Priorita 7.1 Zeleň a verejné priestranstvá</b>									
65 000 €	158 058	3 470	32 000	0	122 588	158 058	0		
<b>Opatrenie 7.1.1 Revitalizácia zelene v meste</b>									
0 €	43 500				43 500	43 500		Rozloha v ha	10,8
								Počet parkov	3



0 €	29 407				29 407	29 407		Rozloha v ha	0,0378
10 000 €	21 666				21 666	21 666		Počet zásahov/rok	3
								Rozsah v ha	

0 €	3 301				3 301	3 301		Počet revitalizovaných stromoradií	1
								Rozsah v m	168
0 €	0					0		Rozsah v ha	

0 €	0					0		Rozloha v ha	
<b>Opatrenie 7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov</b>									
0 €	0					0		Pripravený program	
								Počet zapojených občanov	
0 €	0					0		Počet vnútroblokov	
								Rozsah v m <sup>2</sup>	
<b>Opatrenie 7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línii v meste</b>									

0 €	0					0		Vybudovaná plocha	
								Rozsah v ha	
0 €	0					0		Vybudovaný bulvár	
								Dĺžka v m	
								Rozsah v m	

0 €	0					0		Rozsah v m <sup>2</sup>	
0 €	0					0		Vybudovaný park	
0 €	0					0		Počet	
<b>Opatrenie 7.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste</b>									

0 €	0					0		Počet nových AMS	1
0 €	0					0		Zvýšenie kvality ovzdušia	1

0 €	0					0		Počet fontán	
<b>Opatrenie 7.1.5 Minimalizácia environmentálnych záťaží</b>									
0 €	0					0		Realizácia monitorovania	
								Počet monitorovacích staníc	

0 €	0					0		Vytvorená databáza	
								Realizácia sanácie	
<b>Opatrenie 7.1.6 Zlepšiť kvalitu lesov, prírody a krajiny</b>									
0 €	5 470	3 470			2 000	5 470		Počet lesných ciest rekonštruovaných	
								Počet nových lesných ciest	
								Počet cieľných zásahov	1



15 000 €	22 714				22 714	22 714		Vybudovanie turistického chodníka pozdĺž vodného žľabu Rakytovo a jeho rekonštrukcia	
40 000 €	32 000		32 000			32 000		Podpora ochrany v CHVU Veľká Fatra v rámci Lesnícko environmentálnych platieb v ha	755
<b>Priorita 7.2 Vodné toky</b>									
2 000 €	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Opatrenie 7.2.1 Revitalizácia vodných tokov a protipovodňová ochrana</b>									

0 €	0					0		Vybudovaná protipovodňová ochrana	1
0 €	0					0		Vybudovaná protipovodňová ochrana	1

0 €	0					0		Vybudovaná protipovodňová ochrana	
0 €	0					0		Realizovaná pasportizácia	1
0 €	0					0		Migrácia vodných organizmov	
								Počet aktívnych zásahov	

2 000 €	0					0		Počet zásahov/rok	5
0 €	0					0		Regulácia potoka	
0 €	0					0		Vybudovaný systém	

0 €	0					0		Určená pozícia vodohospodára	
<b>Priorita 7.3 Enviromentálna výchova</b>									
1 000 €	16 100	0	15 900	0	200	16 100	0		
<b>Opatrenie 7.3.1 Vytvorenie mestského Ekocentra a zavedenie systematického vzdelávania v enviromentálnej oblasti</b>									
0 €	0					0		Rekonštrukcia priestorov a vybudovanie mestského ekocentra	
0 €	0					0		Vytvorená pracovná pozícia koordinátora EV	

0 €	0					0		Koordinovaná environmentál na výchova a osveta v meste Banská Bystrica pre školy, odbornú a širokú verejnosť	
0 €	0					0		Počet krúžkov lesnej pedagogiky za rok	

0 €	5 500		5 500			5 500		Počet akreditovaných vzdelávaní pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ – koordinátorov environmentálnej výchovy za rok	5
1 000 €	5 000		5 000			5 000		Počet osvetových kampaní	13
								Počet zapojených subjektov	
								Počet exkurzií	1

0 €	200				200	200	Počet lesných vychádzok ročne	
0 €	0					0	Počet realizovaných detských táborov ročne	
0 €	0					0	Vybudovaný náučný chodník	
0 €	5 400		5 400			5 400	Počet realizovaných festival filmov o ŽP ročne	1



**Opatrenie 7.3.2 Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality životného prostredia v meste**

0 €	0					0		Realizovaná kontrola efektívnosti/rokov	
0 €	0					0		Počet spracovanej dokumentácie	

0 €	0					0		Počet návrhov na riešenie revitalizácie identifikovaných a zmapovaných lokalít, tzv. brownfieldov
<b>Priorita 7.4 Odpadové hospodárstvo</b>								
0 €	9 003	0	0	0	9 003	9 003	0	
<b>Opatrenie 7.4.1 Optimalizácia zhodnocovania zneškodňovania odpadov</b>								
0 €	0					0		Modernizované a obnovené kremečné pece

0 €	0					0		Vybudované zariadenie	
0 €	0					0		Vybudované zariadenie	
0 €	9 003				9 003	9 003		Počet vybudovaných stojísk	3

0 €	0				0	0		vypracovany pasport	0
68 000 €	174 158 €	3 470 €	47 900 €	0 €	122 788 €	174 158 €	0 €		

Vynaložené finančné prostriedky v Eur na realizáciu aktivít Akčného plánu za obdobie rokov 2015 - 2023

Program/rok	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
Ekonomický rozvoj	118 100	374 493	348 600	0	224 700	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0
Vzdelávanie	300 000	424 787	2 100 000	0	6 982 000	0	3 863 000	0	0	0	0	0	0	0
Doprava a TI	1 566 000	1 207 995	9 922 000	0	58 127 500	0	90 594 500	0	4 200 000	0	2 390 000	0	0	0
<b>Spolu za I. prioritnú oblasť rozvoja Prosperujúce mesto</b>	<b>1 984 100</b>	<b>2 007 275</b>	<b>12 370 600</b>	<b>0</b>	<b>65 334 200</b>	<b>0</b>	<b>94 476 700</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Moderná samospráva	0	9 614	7 500	0	13 500	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Kultúra, šport, voľný čas a mládež	4 174 987	4 034 100	2 782 209	0	3 347 200	0	367 800	0	300 000	0	400 000	0	0	0
<b>Spolu za II. prioritnú oblasť rozvoja Občianske mesto</b>	<b>4 174 987</b>	<b>4 043 714</b>	<b>2 789 709</b>	<b>0</b>	<b>3 360 700</b>	<b>0</b>	<b>369 800</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie	628 500	5 099 870	2 420 250	0	3 294 850	0	1 421 000	0	260 000	0	0	0	0	0
Životné prostredie	68 000	183 161	10 420 020	0	20 064 320	0	26 192 520	0	15 312 000	0	2 000 000	0	0	0
<b>Spolu za III. prioritnú oblasť rozvoja Zdravé mesto</b>	<b>696 500</b>	<b>5 283 031</b>	<b>12 840 270</b>	<b>0</b>	<b>23 359 170</b>	<b>0</b>	<b>27 613 520</b>	<b>0</b>	<b>15 572 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 855 587</b>	<b>11 334 020</b>	<b>28 000 579</b>	<b>0</b>	<b>92 054 070</b>	<b>0</b>	<b>122 460 020</b>	<b>0</b>	<b>20 072 000</b>	<b>0</b>	<b>4 790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Viacdrojové financovanie za obdobie rokov 2015 -2023

Prioritná oblasť I.	Celkové náklady		Verejné zdroje										Súkromné zdroje	
			EÚ		Štát		VÚC		Obec/mesto		Spolu			
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
Priorita 1.1.	292 000	34 460	90 800	0	68 800	1 000	750	0	17 850	14 060	178 200	15 060	113 800	19 400
Priorita 1.2.	290 600	340 033	0	0	259 800	0	0	0	21 980	90 033	281 780	90 033	8 820	250 000
Priorita 1.3.	13 000	0	0	0	5 500	0	0	0	4 550	0	10 050	0	2 950	0
Priorita 1.4.	115 000	0	85 000	0	17 000	0	0	0	9 000	0	111 000	0	4 000	0
Priorita 2.1.	13 245 000	424 787	10 977 750	53 146	1 522 500	9 812	37 500	0	657 750	361 829	13 195 500	424 787	49 500	0
Priorita 3.1.	165 100 000	644 650	126 437 500	0	30 325 000	640 000	415 000	0	3 197 500	68 344	160 375 000	1 207 995	4 725 000	0
Priorita 3.2.	994 000	23 995	740 350	0	175 300	0	0	0	78 350	23 995	994 000	23 995	0	0
Priorita 3.3.	706 000	539 350	549 100	447 056	106 600	52 595	0	0	41 300	39 699	697 000	539 350	9 000	0
<b>Spolu</b>	<b>180 755 600</b>	<b>2 007 275</b>	<b>138 880 500</b>	<b>500 202</b>	<b>32 480 500</b>	<b>703 407</b>	<b>453 250</b>	<b>0</b>	<b>4 028 280</b>	<b>597 960</b>	<b>175 842 530</b>	<b>2 301 220</b>	<b>4 913 070</b>	<b>269 400</b>

Viacdrojové financovanie za obdobie rokov 2015 -2023

Prioritná oblasť II.	Celkové náklady		Verejné zdroje										Súkromné zdroje	
			EÚ		Štát		VÚC		Obec/mesto		Spolu			
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
Priorita 4.1.	23 000	9 614	8 500	0	1 000	0	0	0	13 500	9 614	23 000	9 614	0	0
Priorita 5.1.	6 208 500	2 607 311	3 667 750	1 915 048	1 657 900	284 041	0	0	620 050	408 222	5 945 700	2 607 311	262 800	0
Priorita 5.2.	559 000	1 423 789	0	0	234 500	40 000	0	0	274 250	1 383 789	508 750	1 423 789	50 250	0
Priorita 5.3.	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
Priorita 5.4.	15 000	3 000	0	0	3 500	3 000	0	0	10 750	0	14 250	3 000	750	0
<b>Spolu</b>	<b>6 809 400</b>	<b>4 043 714</b>	<b>3 676 250</b>	<b>1 915 048</b>	<b>1 896 900</b>	<b>327 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 450</b>	<b>1 801 625</b>	<b>6 495 600</b>	<b>4 043 714</b>	<b>313 800</b>	<b>0</b>

Viaczdrojové financovanie za obdobie rokov 2015 -2023

Prioritná oblasť III.	Celkové náklady		Verejné zdroje										Súkromné zdroje	
			EÚ		Štát		VÚC		Obec/mesto		Spolu			
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
Priorita 6.1.	5 599 400	5 073 971	4 606 490	15 374	559 440	4 112 890	0	0	429 720	945 708	5 595 650	5 073 971	3 750	0
Priorita 6.2.	2 097 200	0	1 636 250	0	215 760	0	0	0	235 000	0	2 082 010	0	10 190	0
Priorita 6.3.	328 000	25 899	255 000	7 899	51 950	18 000	0	0	17 750	0	324 700	25 899	3 300	0
Priorita 7.1.	16 283 000	158 058	13 517 550	3 470	1 839 050	32 000	0	0	812 000	122 588	16 168 600	154 757	114 400	0
Priorita 7.2.	29 920 000	0	25 433 200	0	4 483 150	0	0	0	650	0	29 917 000	0	3 000	0
Priorita 7.3.	774 860	16 100	619 531	0	72 886	15 900	0	0	49 145	200	741 562	16 100	33 298	0
Priorita 7.4.	27 079 000	9 003	22 677 150	0	2 947 900	0	0	0	120 000	9 003	25 745 050	9 003	1 333 950	0
<b>Spolu</b>	<b>82 081 460</b>	<b>5 283 031</b>	<b>68 745 171</b>	<b>26 742</b>	<b>10 170 136</b>	<b>4 178 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664 265</b>	<b>1 077 499</b>	<b>80 574 572</b>	<b>5 279 730</b>	<b>1 501 888</b>	<b>0</b>

Viaczdrojové financovanie za obdobie rokov 2015 -2023

	Celkové náklady		Verejné zdroje										Súkromné zdroje	
			EÚ		Štát		VÚC		Obec/mesto		Spolu			
	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť	Plán	Skutočnosť
Prioritná oblasť I.	180 755 600	2 007 275	138 880 500	500 202	32 480 500	703 407	453 250	0	4 028 280	534 266	175 842 530	1 737 875	4 913 070	269 400
Prioritná oblasť II.	11 395 196	4 043 714	3 676 250	1 915 048	1 896 900	327 041	0	0	922 450	1 801 625	6 495 600	4 043 714	313 800	0
Prioritná oblasť III.	82 081 460	5 283 031	68 745 171	26 742	10 170 136	4 178 790	0	0	1 664 265	1 077 499	80 574 572	5 279 730	1 501 888	0
<b>Spolu</b>	<b>274 232 256</b>	<b>11 334 020</b>	<b>211 301 921</b>	<b>2 441 992</b>	<b>44 547 536</b>	<b>5 209 238</b>	<b>453 250</b>	<b>0</b>	<b>6 614 995</b>	<b>3 413 390</b>	<b>262 912 702</b>	<b>11 061 319</b>	<b>6 728 758</b>	<b>269 400</b>

Vynaložené finančné prostriedky na realizáciu AP 2015 spolu

v EUR	mimorozpočtové zdroje	7 920 630
	vlastné zdroje	3 413 390
	<b>SPOLU</b>	<b>11 334 020</b>

2022		2023		Spolu 2015 -2023	
Plán	Skutočnost	Plán	Skutočnost	Plán	Skutočnost
0	0	0	0	710 600	374 493
0	0	0	0	13 245 000	424 787
0	0	0	0	166 800 000	1 207 995
0	0	0	0	180 755 600	2 007 275
0	0	0	0	23 000	9 614
0	0	0	0	11 372 196	4 034 100
0	0	0	0	11 395 196	4 043 714
0	0	0	0	8 024 600	5 099 870
0	0	0	0	74 056 860	183 161
0	0	0	0	82 081 460	5 283 031
0	0	0	0	274 232 256	11 334 020